MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
PROCESO DE SELECCION N° 002-2024-CE-MPCH-LEY 29230

BASES DE SELECCION DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

PROCESO DE SELECCION N° 002-2024-CE-MPCH-LEY 29230

CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DEL
PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN LA UNIDAD DE MAESTRANZA DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CHURCAMPA DISTRITO DE CHURCAMPA DE
LA PROVINCIA DE CHURCAMPA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” con
codigo unico de inversiones N 2642491.

- ‘
gy \ .
-y 5 _,'-*' - : \ " ffﬁ"'
o Tapid Quispe Selis JJ s

Y = o S < X /A A
ING. DAVID QUISPE SOLIS ARQ. JUAN ANIBAGEIMAYLLA CARDENAS

ATA
PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO TERCER MIEMBRO




MUNICIPALIDAD PROVJ;NCML DE CHURCAMPA
PROCESO DE SELECCION N° 002-2024-CE-MPCH-LEY 28230

SECCION |

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION

ARQ. JUAN ANIBACIIMAYLLA CARDENAS
SEGUNDO MIEMBRO

5



£
=

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
PROCESO DE SELECCION N* 002-2024-CE-MPCH-LEY 29230

CAPITULO UNICO
GENERALIDADES

|

1.1.

"5
r-..

...‘.k.
Ino i o ¢ <u...bc OB/

ING. DAVID QUISPE SOLIS
PRIMER MIEMBRO

BASE LEGAL

—
=
rl

- ,. ] Pmyectos de Edlﬂcacmn“

J-; L

Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con
participacion del sector privado y sus modificatorias (en adelante, Ley N° 29230).
Reglamento de la Ley N® 29230, Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que
impulsa la inversion publica regional y local con participacion del sector privado,
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 210-2022-EF, y sus modificatorias
(en adelante, el Reglamento de la Ley N° 29230).

Decreto Supremo N® 011-2024-EF, gue modifica el reglamento de la Ley N°
29230, ley que impulsa la inversion publica regional y local con la participacion
del sector privado aprobado mediante el decreto Supremo 0210-2022-EF.
Resolucién Directoral N° 001-2018-EF/68.02, Aprueban documentos
estandarizados establecidos en la Primera Disposicion Complementaria Final
del Reglamento de la Ley 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional
y local con participacién del sector privado, aprobado por el Decreto Supremo
N° 295-2018-EF.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444
- Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.
Decreto Legislativo N* 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital.

Decreto Legislativo N° 1252; Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293,
Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica.

Decreto Supremo N° 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252.

Resolucién Directoral N°001-2019-EF/63.1 que aprueba la Directiva N°001-
2019EF/63.01 “Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones.”

Resolucién Ministerial N° 035-2018-EF/15, que aprueba la Directiva para la
Programacion Multianual, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 6 de
febrero de 2018.

Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Decreto que aprueba el Reglamento
Nacional de Edificaciones, con sus modificatorias, ampliatorias vy
complementarias.

Resolucién Directoral N° 035-2010/Vivienda/VMCS-DNC, que aprueba la Norma
Técnica denominada “Elementos para la Determinacion del Costo Horario de los
Equipos y la Maquinaria del Sector Construccion”.

Normas NTP, ITINTEC, ASTM, ACI y demas normativa aplicable.

Ley de Seguridad y Salud en el trabajo 29783 y Reglamento de la ley 29783 D.S
0052012

Norma G-050 Seguridad en la construccion.

R.M. N*® 122-2019 Reglamento de Seguridad Salud en el Trabajo para el Sector
Construccion.

R.S. N* 021-83 TR: Normas basicas de seguridad e higiene en Obras de
Edificacion.

R.M. N°® 427-2001 MTC/15.04 del 26-09-2001. Norma Técnica de Edificacion E-
120, “Seguridad durante la Construccion”.

D.S. N° 011-2019 TR- Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo para el
Sector Construccion.

Norma G.030 "Derechos y Responsabilidades de los involucrados en los

\ A P //‘
)/ x —
ARQ. JUAN ANIBACIIMAYLLA CARDENAS
SEGUNDO MIEMBRO

TERCER MIEMBRO




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
PROCESO DE SELECCION N° 002-2024-CE-MPCH-LEY 29230

— Ley N° 27785, Ley organica del sistema Nacional de Control y de la Contraloria
general de Republica.

- Directiva N° 01-2024-CG/VCST, Informe previo scbre las operaciones que
comprometan el crédito o capacidad financiera del estado, Resolucién de
Contraloria N° 063-2024-CG.

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccion, asi
como sus futuras modificatorias, cuando corresponda.

La Entidad Privada Supervisora o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto
cumplimiento de estas normas.

IMPORTANTE:
Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas
oy previstas en las presentes Bases.
‘*“7" El Comite Especial debe incluir en el listado anterior toda normativa adicional
AL aplicable al proceso de seleccion o a la inversién y/o actividad

1.2. ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad :  Municipalidad Provincial de Churcampa

RUC N° : 20165762470

Domicilio legal : JR. DOS DE MAYO S/N CHURCAMPA - CHURCAMPA -
HUANCAVELICA.

Teléfono: ;945033 040

Correo electronico :  mesadepartesvirtual@munichurcampa.gob.pe

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccion tiene por objeto la contratacién de la Entidad Privada
Supervisora responsable de supervisar la ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA UNIDAD
DE MAESTRANZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA DISTRITO
DE CHURCAMPA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA DEL DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA" con cédigo tinico de inversiones N° 2642491,

1.4. VALOR REFERENCIAL'
El valor referencial del costo del servicio de supervision es de S/ 167,609.79, incluido los
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El
valor referencial es el determinado en el estudio de inversiones, donde la supervision
corresponde tanto para la elaboracion del estudio definitivo y la ejecucién de la obra.

Valor Referencial Limites? |
(VR) Inferior ) Superior _.

, ; : g : (Ciento ochenta y cuatro mil |
[ (Ciento sesenta y siete mil (Ciento cincuenta mil ochocientos trescientos setenta con 77/100 |

| seiscientos nueve con 79/100 soles) | cuarenta y ocho con 81/100 soles) soles)

*1El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en el estudio de preinversion del proyecto. No obsiante, de existir contradicoion entre estes montos, primara el monto del valor
referencial indicado en las Bases aprobadas.

? Estos limites se calculan considerando dos decimales. Para ello, /S €l limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta
en un digito el valgr del segundo decimal; en el caso del limite supermr se considera el valor del segundo decim siny efectuar
ﬁm m,.,...b s :

T. "I

ﬂ—""]—;‘ “-1: \M Kw
ING. DAVID QUISPE SOLIS
PRIMER MIEMBRO

G LA
TERCER MiEMBRO




D

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
PROCESO DE SELECCION N* 002-2024-CE-MPCH-LEY 29230

IMPORTANTE:

- Cuando se trate de una contratacion por relacion de items, debera incluirse los valores
referenciales en cada uno de ellos.

- Las ofertas economicas no pueden exceder los limites del valor referencial de
conformidad con el numeral 1.12.2 de las Bases.

1.5. FINANCIAMIENTO
El costo de la contratacion de la Entidad Privada Supervisora sera financiado bajo el
mecanismo de Obras por Impuestos previsto en la Ley N° 29230, el Reglamento de la
Ley N° 29230, y sera cubierto en su totalidad por la Empresa Privada seleccionada para
financiar la ejecucion del Proyecto a supervisar, con cargo a ser reconocidos en el CIPRL.

El financiamiento de dicho costo, no implica una relacion de subordinacién de la Entidad
Privada Supervisora seleccionada con la Empresa Privada.

h; “"1:6. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo maximo de
ciento ochenta (180) dias calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico
minimo. Los servicios de supervision de esta convocatoria son prestados hasta el plazo
previsto para su culminacién, el cual debe ser, como minimo, hasta que se concluya con
el acto de liquidacion del proyecto.

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
Estudio definitivo | 30 dias

| Ejecucion de la Obra, equipamiento y capacitacion 115 dias |
Culminacién 05 dias |
Recepcién del Proyecto 15 dias

Liquidacién del Proyecto — - 15 dias

TOTAL 180 dias

El plazo del contrato de supervision esta vinculado al Convenio de Inversion.

-Cuando la Entidad Privada Supervisora no presente la liquidacion del contrato de
supervision en el plazo indicado, la Entidad Publica debe efectuarla y notificarla dentro de
los quince (15) dias calendario siguientes, a costo de la Entidad Privada Supervisora; si
este no se pronuncia dentro de los quince (15) dias calendario de notificado, dicha
liguidacion queda consentida.

1.7. SISTEMA DE CONTRATACION
La prestacion del servicio de supervision, con excepcion de las etapas de recepcion y
liquidacion, se rige por el Sistema de contratacién de Tarifas, previsto en el Reglamento
de la Ley N°29230.

En el sistema de contratacién de tarifas, el Postor formula su oferta proponiendo tarifas
en base al tiempo estimado o referencial para la ejecucion de la prestacion contenida en
las bases y en el Contrato de Supervision y se valoriza en relacion con la ejecucion real
del servicio. Los pagos se basan en tarifas que incluyen costos directos, cargas sociales,
tributos, Gastos Generales y utilidades.

Para el caso de las etapas de recepcion y liquidacion, el postor se obliga a realizar el
integro de las labores que involucran estas/etapas en su condicién de Entidad Privada
\*:Skmm@sgﬁa,por el monto ofertado para dichas labores, independi
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tomen las mismas. Por su parte, la Entidad Pablica se obliga a pagar a la Entidad Privada
Supervisora el monto ofertado luego del cumplimiento de la obligacion.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El servicio materia de la presente convocatoria esta definido en los Términos de
Referencia, que contiene los Requerimientos Técnicos Minimos, que forman parte de las
presentes Bases en el Anexo C, Anexo D, Anexo E, Anexo F.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES
Los participantes tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto
deben cancelar S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles) en la caja de la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CHURCAMPA.
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SECCION I

DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA, BAJO SANCION DE NULIDAD)

NG. PE SOLIS ARQ. JUAN ANIBALIIMAYLLA CARDENAS LIC. RO ]
PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO TERCER MIEMBRO

h e
Ql ¥ q 4{

ch



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
PROCESO DE SELECCION N° 002-2024-CE-MPCH-LEY 29230

CAPITULO | ) |
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION |

1.1. DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de la Entidad
Privada Supervisora, para lo cual ejerce las potestades atribuidas en el articulo 32 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el principio
de enfoque de gestion por resultados para el desarrollo del Proceso de Seleccion hasta
el perfeccionamiento del Contrato de Supervision, o hasta la cancelacidn del Proceso de
Seleccion.

/1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en un diario de circulacion nacional de conformidad
con lo establecido en el numeral 54.2 del articulo 54 del el Reglamento de la Ley N°
29230, en la fecha sefalada en el calendario del proceso de seleccion.

En caso de proyectos, cuyo monto de inversion referencial no superen las ciento veinte
(120) UIT sera suficiente que la convocatoria se publique en el portal institucional de la
entidad publica y de PROINVERSION. La publicacién se realizara el mismo dia de la
Convocatoria.

1.3. CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las Bases,
emitird una circular remitida a todos los participantes y postores, dirigida a los
representantes legales y enviada al domicilio o correo electrénico sefalado. Las circulares
emitidas por el Comité Especial integran las presentes Bases, siendo juridicamente
vinculantes para todos los participantes y postores, y son publicadas en el Portal
Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

1.4. EXPRESION DE INTERES Y REGISTRO DE PARTICIPANTES

Una vez convocado el proceso de seleccion, los participantes tienen un plazo de cinco
(05) dias habiles para presentar su Expresion de Interés de acuerdo al modelo de carta
indicado en el Formato N° 1 de |as Bases.

Al registrarse, el participante debe sefalar la siguiente informacion: nombres, apellidos y
Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razon social de
la persona juridica; numero de Registro Unico de Contribuyentes (RUC); domicilio legal;
teléfono y correo electronico, respectivamente.

Las notificaciones dirigidas al participante se efectuan remitiéndolas a cualquiera de los
representantes legales, mediante:

a) Correo Electronico, con confirmacion de transmision completa expedida por el
destinatario de la comunicacion respectiva a traveés de otro correo electronico, en cuyo
caso se entendera recibida en la fecha que se complete la transmisién del remitente.
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b) Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial, en cuyo caso se entendera
recibida la notificacion en la fecha de su entrega, entendiéndose en estos casos, por
bien efectuada y eficaz cualquier notificacién realizada en el domicilio sefialado por el
representante legal.

En el caso de propuestas presentadas por un Consorcio, basta que se registre uno (1) de
sus integrantes, para luego, en la etapa de Presentacion de Propuestas, acreditar la
existencia de una promesa formal de Consorcio la que se perfecciona mediante un
Contrato de Consorcio antes de la suscripcion del Contrato de Supervision.

La persona natural o persona juridica que desee participar en el proceso de seleccion
debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad Publica verifica la vigencia de la
inscripcion en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

“~.. . Conforme el articulo 76 del el Reglamento de la Ley N® 29230, la Entidad Privada

Supervisora 0 sus empresas vinculadas no pueden tener vinculo con la Empresa Privada
que financie la ejecucion del proyecto o su mantenimiento y/u operacion, dentro de los
dos (2) afos previos a la convocatoria, y no debe haber participado en la elaboracién de
los estudios, planos y demas documentos necesarios para la ejecucion del Proyecto.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de seleccion convocado por la Entidad
Publica, es necesario que los postores cuenten con inscripcion vigente en el registro
correspondiente del Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

1.5. IMPEDIMENTOS PARA SER PARTICIPANTES, POSTORES, CONTRATISTAS Y/O
SUBCONTRATISTAS

Conforme al articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad Privada
Supervisora o sus empresas vinculadas no pueden tener vinculo con la Empresa Privada
que financia la ejecucion del, incluidos cualquiera de los integrantes del Consorcio, dentro
de los dos (2) afos previos a la convocatoria, y no debe haber participado en la
elaboracion de los estudios, planos y demas documentos necesarios para la ejecucion
del Proyecto, todas aquellas personas que se encuentren comprendidas en alguno de los
impedimentos establecidos en el numeral 44.2 del articulo 44 del Reglamento de la Ley
N° 29230.

Las ftrasgresiones o incumplimiento de la prohibicién de participar, ser postor,
adjudicatario, suscribir contrato de Supervisidn, con impedimentos para contratar con el
Estado, tienen los siguientes efectos:

a. Cuando el impedimento afecta la participacion de un proveedor en un proceso de
seleccion a través de su expresion de interés, el efecto es que se tiene por no
presentada la expresion de interés.

b. Cuando el impedimento afecta la presentacién de propuestas en un proceso de
seleccion, el efecto es que se considera como no presentada la propuesta;
debiendo excluirse del proceso a estos proveedores.

c. Cuando el impedimento afecta la presentacion de documentos para el

perfeccionamiento del Contrato derivado de un proceso de seleccion, el efecto es
que se considera como no presentada la propuesta y no se mantiene la
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de la Entidad Publica de suscribir el Contrato; debiendo excluirse del proceso a
estos proveedores.

Cuando el impedimento afecta a un proveedor que haya suscrito un contrato, el
efecto es que tales contratos celebrados se consideran invalidos y no surte efectos.

IMPORTANTE:

Estan impedidos de participar en el proceso de seleccion todas aquellas personas
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras que se encuentren comprendidas en
alguno de los impedimentos para ser postor y/o contratista establecidos en el numeral
44.2 del articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

En caso que la entidad privada supervisora o uno de los integrantes del Consorcio se
encontrase impedido de ser participante, postor y/o contratista, conforme a lo sefalado
en el parrafo precedente, la propuesta se considera no presentada y, en casc se haya

| Suscrito el contrato de supervision, se considera invalido el contrato y no surte efectos.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

De conformidad con lo establecido en el numeral 56.1 del articulo 56 del Reglamento de
la Ley N® 29230, todo participante puede formular consultas y observaciones a las Bases
dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde la presentacion de la expresion de
interés.

Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas
vulneraciones a la normativa del mecanismo de Obras (conformada por la Ley N® 29230,
el Reglamento de la Ley N° 29230) u otra normativa que tenga relacion con el objeto del
proceso de seleccion.

Las consultas y/u observaciones solo pueden ser presentadas y dirigidas al Comité
Especial por quienes hayan presentado su expresion de interés.

Las especificaciones técnicas consignadas en las bases pueden ser materia de consultas
u observaciones, correspondiendo al comité especial, en forma previa a su absolucion,
coordinar con el érgano competente de la Entidad Publica, quien puede disponer las
precisiones o modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial o desnaturalizar
el objeto del proyecto. (Articulo 56, numeral 56.2).

Asimismo, los participantes pueden solicitar la aclaracion a cualquier punto de las Bases
o plantear solicitudes respecto de ellas, a través de la formulacion de consultas.

Las respuestas del Comité Especial, a las solicitudes de aclaracién, consultas y
observaciones que se efectuen, pueden modificar o ampliar las Bases, pasando dichas
absoluciones a formar parte de las mismas; y son dadas a conocer mediante circular a
todos los participantes del proceso. Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por
falta de presentacion de consultas y/u observaciones de los participantes, no puede ser
invocado por éstos como causal de apelacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisién que tome el Comité Especial con relacion a la absoluciéon simultanea de las
consultas y/u observaciones consta en el pliego absolutorio que se notifica mediante una
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1.9.
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El plazo para la absolucion simultanea de consultas y observaciones por parte del Comité
Especial, se efectua en un plazo de cuatro (4) dias habiles, contados desde el vencimiento
del plazo para presentar expresiones de interés.

La absolucion se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas y
observaciones; precisando si éstas se acogen, se acogen parcialmente o0 no se acogen.

No se absolveran consultas ni observaciones a las Bases presentadas
extemporaneamente © en un lugar distinto al sefialado en las bases o que sean
formuladas por quienes no han presentado expresion de interés como participantes.

INTEGRACION DE LAS BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion, por lo
que deben contener las correcciones, aclaraciones, precisiones y/o modificaciones
producidas como consecuencia de la absolucion de las consultas y observaciones.

El Comité Especial integra y publica las Bases teniendo en consideracion los siguientes
plazos:

a) Cuando no se hayan presentado consultas u observaciones, al dia siguiente de
vencido el plazo para formularlas.

b) Cuando se hayan presentado consultas u observaciones, al dia siguiente de concluido
el plazo de la absolucion simultanea de consultas y observaciones a las Bases.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas
en el portal institucional de la Entidad Publica y remitirlas a PROINVERSION.

Una vez integradas las Bases, el Comité Especial no puede efectuar modificaciones de
oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad. Excepcionalmente, dentro del
tercer dia siguiente de publicadas las bases integradas, el Comité Especial de oficio 0 a
solicitud de la(s) empresa(s) participante(s) puede rectificar la incorrecta integracion de
bases, conforme al articulo 59 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Las bases integradas se configuran como las reglas definitivas del proceso las cuales no
estan sujetas a cuestionamiento ni modificacion durante el proceso de seleccién bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad Publica.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS Y ACREDITACION

Los documentos que acompanan las propuestas se presentan en idioma castellano o, en
su defecto, acompanados de traduccion oficial o certificada efectuada por traductor
publico juramentado o traductor colegiado certificado, segin corresponda, salvo el caso
de la informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catalogos o
similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es el responsable de
la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas deben llevar la firma o rubrica del postor o de su representante legal,
apoderadoo mandatario designado para dicho fin, se presentan por escnto dek ‘damente
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1.10.

propuesta técnica y el otro la propuesta economica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactaran por medios mecanicos o
electronicos y son foliados correlativamente empezando por el nimero uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente
mediante formularios o formatos, éstos pueden ser llenados por cualquier medio,
incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la firma o rubrica del postor o
de su representante legal o apoderado o mandatario designado para dicho fin.

Las personas naturales pueden concurrir personalmente o a través de su apoderado
debidamente acreditado ante el Comité Especial con carta poder simple de acuerdo al
modelo de carta indicado en el Formato N° 2 de las Bases. Las personas juridicas lo
hacen por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento
registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con
carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjunta el documento
registral vigente que consigne |la designacion del representante legal, expedido con una
antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de propuestas.

En el caso de Consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante comun
del Consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o
apoderado de uno de los integrantes del Consorcio que se encuentre registrado como
participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante comun del Consorcio presente la propuesta, éste debe
presentar la promesa formal de Consorcio que debe contener como minimo, la
informacion que permita identificar a los integrantes del Consorcio, su representante
comun y el porcentaje de participacién de cada integrante la que se perfeccionara
mediante un Contrato de Consorcio, en caso de ser suscrito el Contrato de
Supervision.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante comin del Consorcio
presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el
representante comun del Consorcio y la promesa formal de Consorcio.

3. Enel caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del Consorcio
que se encuentre registrado como participante, la acreditacion se realizara conforme
a lo dispuesto en el sexto parrafo del presente numeral, segun corresponda.

PRESENTACION DE PROPUESTAS

En los casos que se presente mas de una expresion de interés, es obligatoria la
participacion del Notario Publico o Juez de Paz para el acto publico de |a presentacion de
propuestas; y para la adjudicacién de la buena pro para los casos en los que se haya
presentado mas de un postor.

En los casos en los que exista una sola expresion de interés o un sélo postor, la
presentacion y evaluacion de propuestas y el otorgamiento de la buena pro se realiza en
acto publico sin necesidad de contar con la paﬂicipacién de notario publico o juez de paz.
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La presentacion de los Sobres N° 1 (propuesta técnica) y N° 2 (propuesta economica) se
lleva a cabo ante el Comité Especial, en la fecha, hora y lugar sefialados en el calendario
del proceso de seleccion. Después del plazo sefialado en el calendario del proceso de
seleccion, no se admite la presentacion de propuestas.

La presentacién de las propuestas (Sobres N° 1, N° 2) sera: un (1) original y una (1) copia.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el
orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus
propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le
tendra por desistido. Si algln participante es omitido, puede acreditarse con la
presentacion de la constancia de su registro como participante.

¥ Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni formar
‘.. parte de mas de un Consorcio o del equipo profesional presentado por otro postor.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditacion del apoderado, representante
legal o representante comun, segun corresponda en atencion al numeral 1.9 del presente
Capitulo, y este exprese su disconformidad, se anota tal circunstancia en el acta y el
Notario (o Juez de Paz) mantiene la propuesta y los documentos de acreditacion en su
poder hasta el momento en que el participante formule apelacion. Si se formula apelacion
se esla a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Los Sobres N° 1 y 2 deben contener los requisitos legales, técnicos y econdémicos
minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccién. Estos sobres son
aperturados de acuerdo a lo siguiente:

1.10.1. Apertura del Sobre N°01:
« En el caso de presentarse un sclo postor:

Una vez que el Postor haya hecho entrega de sus sobres, se procede a la apertura
y verificacion de la documentacion contenida en el Sobre N° 1. El Comité Especial
visa al margen de los documentos presentados. La verificacion consiste en una
revision general de la documentacion, y no implica el inicio de la evaluacion de las
propuestas.

Durante la verificacion del Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio
de enfoque de gestion por resultados, puede solicitar al Postor que subsane o
corrija algun error material o formal de los documentos presentados, de acuerdo
con los criterios de subsanacion sefialados en la presente seccion.

De advertirse que la propuesta técnica no cumple con lo requerido por las Bases,
y no se encuentre dentro de los supuestos de subsanacian, el Comité Especial
devuelve la propuesta técnica - economica, teniendola por no admitida, salvo que
el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso el Comité Especial anota tal
circunstancia en el acta, y mantiene en custodia el Sobre N°01 y Sobre N°02 hasta
el momento en que el postor formule apelacion, de conformidad con el numeral
52.1 del articulo 52 del Reglamento de la Ley N° 29230. Si se formula apelacion
se actua conforme a lo que finalmente se resuelva al respecto. De no presentar
_apelacién y cumplido el plazo para sy presentacion, se notifica al postor para que
‘se apersone a la entidad para proceder a la devolucion de sus sobres,
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¢ En el caso de presentarse dos o mas postores:

Una vez que los Postores hayan hecho entrega de sus sobres, con participacion
de Notario Publico o Juez de Paz se procede a la apertura y verificacién de la
documentacion contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden en que fueron
presentados. El Notario Publico o Juez de Paz visa al margen de los documentos
presentados.

La verificacion consiste en una revision general de la documentacion, y no implica
el inicio de la evaluacion de las propuestas.

Durante la verificacion del Sobre N° 1 y/o su posterior evaluacion, el Comité
Especial, aplicando el principio de enfoque de gestidon por resultados, puede
solicitar a cualquier Postor que subsane o corrija algun error material o formal de
los documentos presentados, de acuerdo con los criterios de subsanacion

R sefalados en la presente seccion.

De advertirse que la(s) propuesta(s) tecnica(s) no cumple(n) con lo requerido por
las Bases, y no se encuentre(n) dentro de los supuestos de subsanacion, el
Comité Especial procede a devolver la(s) propuesta(s). teniéndola(s) por no
admitida(s), salvo que el(los) postor(es) exprese(n) su disconformidad, en cuyo
caso el Notario (o Juez de Paz) anota tal circunstancia en el acta y mantiene las
propuestas en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacion, de
conformidad con el numeral 52.1 del articulo 52 del Reglamento de la Ley N°
29230. Si se formula apelacion se esta a lo que finalmente se resuelva al respecto.
De no presentar apelacion y cumplido el plazo para su presentacion, se notifica
Notario (o0 Juez de Paz) y al postor para que este ultimo se apersone a la Notaria
para proceder a la devolucion de sus sobres.

Criterios de subsanacion de documentacion:

Durante el desarrollo de la apertura de sobres o la evaluacion de la propuesta técnica,
el Comité Especial puede solicitar a cualquier postor que subsane el Sobre N° 01 con
respecto a algun error material o formal de los documentos presentados, siempre que
no alteren el contenido esencial de la propuesta. Son subsanables, entre otros, los
siguientes errores materiales o formales:

a. La omision de determinada informacion en formatos y declaraciones juradas,
distintas al plazo parcial o total propuesto y a la oferta econdmica;

b. La nomenclatura del procedimiento de seleccién.

La falta de firma o foliatura del postor o su representante;

d. La legalizacién notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del
documento con la firma legalizada que se presente coincide de forma exacta con
el contenido del documento sin legalizacion que obra en la propuesta;

e. La traduccion, en tanto se haya presentado el documento objeto de traduccion;

f. Las fechas de emision o denominaciones de las constancias o cerificados
emitidos por Entidades publicas;

g. Los errores u omisiones contenidos en documentos emitidos por Entidad publica
o un privado ejerciendo funcién publica;

h.' La no presentacion de documentos sefialados en la propuesta que hayan sido

o
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i. Oftros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité Especial,
puedan ser subsanables.

Son subsanables los supuestos previstos en los literales g) y h) siempre que tales
documentos hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha establecida para la
presentacion de ofertas, tales como autorizaciones, permisos, titulos, constancias,
certificaciones y/o documentos que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y
otros de naturaleza analoga.

En este caso, el Comité Especial otorgara un plazo maximo de dos (2) dias, desde
el dia siguiente de la notificacion de los mismos, para que el postor los subsane, en
cuyo caso la propuesta continda vigente para todo efecto, a condicion de la efectiva
enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto
pueda corregirse en el mismo acto.

1.10.2. Apertura del Sobre N°02:
La propuesta econdmica (Sobre N° 2) debe incluir obligatoriamente lo siguiente:

- La oferta econdmica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos,
seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos
postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad Publica no reconoce
pago adicional de ninguna naturaleza.

- El monto total de la propuesta econdmica y los subtotales gue lo componen de ser
el caso, deben ser expresados con dos decimales.

Cuando se requiera la participacion de Notario Publico o Juez de Paz, este visa el
Sobre N°02 al margen de los documentos presentados.

Respecto al Sobre N°02, son subsanables la rubrica y la foliacion. La falta de firma
en la oferta econémica no es subsanable. En caso de divergencia entre el precio
cotizado en numeros y letras, prevalece este ultimo.

En este caso, el Comité Especial otorgara un plazo maximo de dos (2) dias, desde
el dia siguiente de la notificacion de los mismos, para que el postor los subsane, en
cuyo caso la propuesta continlua vigente para todo efecto, a condicion de la efectiva
enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto
pueda corregirse en el mismo acto.

Cumplida la verificacion, y de ser el caso subsanacion, de los Sobres N°01 y N°02, estos
quedan en custodia del Comité Especial para continuar con la etapa de Evaluacién segun
las fechas previstas en el calendario del Proceso de Seleccién.

Al terminar la apertura de sobres, se levanta un acta, la cual es suscrita por todos los
miembros del Comité Especial, por los postores que lo deseen, asi como, de
corresponder, por el Notario (o Juez de Paz).

EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS
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La evaluacion de las propuestas se realiza en dos (2) etapas: La evaluacion técnica y la
evaluacion econémica. El puntaje de calificacion se obtiene de la suma de los puntajes
de la propuesta técnica y econémica de cada Entidad Privada Supervisora, el cual tendra
una ponderacion minima de 80% para la propuesta técnica y maxima de 20% para la
propuesta econdmica, de conformidad al numeral 103.4 del Articulo 103 del Reglamento
de la Ley N* 29230.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Econdémica : 100 puntos

1.11.1. EVALUACION TECNICA

/ Solo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese

otorgado plazo de subsanacién pasan a la evaluacion técnica.

Se verifica que la propuesta técnica cumpla con los Requisitos Técnicos Minimos
contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos
requerimientos no son admitidas.

En el caso del Sobre N°01, correspondiente a la Propuesta Técnica, pueden ser
subsanados los aspectos sefalados en la seccion 1.10.1. En aquellos casos en los que
se hubiese otorgado plazo para la subsanacion de la propuesta, el Comité Especial
debera determinar si se cumplié o no con la subsanacién solicitada. Si luego de vencido
el plazo otorgado. no se cumple con la subsanacion, el Comité Especial tendré la
propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanacion de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho
efecto, se continuara con la evaluacion de las propuestas técnicas admitidas, asignando
los puntajes correspondientes, conforme a la metodologia de asignacion de puntaje
establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de ochenta (80) puntos, son
descalificadas en esta etapa y no acceden a la evaluacion econémica.

1.11.2. EVALUACION ECONOMICA

Las propuestas econdmicas se abren en la fecha, hora y lugar detallado en el Anexo B
y segun lo previsto en |la seccién correspondiente a la Presentacion de Propuestas. En
el acta de evaluacion se coloca el puntaje de evaluacion técnico obtenido y el precio
total de las ofertas.

En el caso del Sobre N°02, correspondiente a la Propuesta Econdémica, pueden ser
subsanados |os aspectos sefialados en la seccion 1.10.2.

El Comité Especial devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan éste en mas del ciento diez por ciento
(110%).

La Evaluacion Econdmica consiste en asignar el puntaje maximo establecido en la
propuesta econémica de menor monto. Al resto de propuestas se les a3|gnara un

puntaje inversamente proporcional, segin fa siguiente formula:
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Pi = 0Om x PMPE
Oi

Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta economica i
Qi = Propuesta Economica i
Om = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econdmica

1.12. ADJUDICACION Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora sefialada en el Anexo B de las Bases el Comité Especial procede a
adjudicar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del
proceso de seleccion a través de un cuadro comparativo en el que se consigna el orden
/ de prelacion en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico,

e f,_:f_,, econdmico y total obtenidos por cada uno de ellos.

o B

Al terminar el acto se levanta un acta, la cual es suscrita por todos los miembros del
Comité Especial y por los postores que deseen, asi como por el Notario (o Juez de Paz)
cuando corresponda.

En el caso de ofertas que superen el valor referencial, hasta el limite maximo previsto en
el tercer parrafo del numeral 1.11.2 del presente Capitulo, para que el Comité Especial
oforgue la buena pro, debe seguir el procedimiento previsto en el numeral 61.4 del articulo
61 del Reglamento de la Ley N° 29230, salvo que el postor que hubiera obtenido el mejor
puntaje total acepte reducir su oferta econdmica. El plazo para adjudicar la buena pro no
excede de tres (3) dias habiles, contados desde |a fecha prevista en el calendario para la
adjudicacién de la Buena Pro, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Publica.

La adjudicacion de la Buena Pro se presume notificada a todos los postores en la misma
fecha, oportunidad en la que se entrega a los postores copia del acta de adjudicacién de
la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de
evaluacion. Dicha presuncion no admite prueba en contrario. Esta informacion se publica
en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

En caso no se pueda adjudicar la Buena Pro, el Comité Especial sigue el mismo
procedimiento con el postor que ocupo el segundo lugar. En caso no se adjudique la
buena pro, debe continuar con los demas postores, respetando el orden de prelacion.

En caso de empate entre dos 0 mas propuestas validas, la determinacion del orden de
prelacion de las ofertas (técnica y econdmica) empatadas se realiza a través de sorteo.
Para la aplicacion de este método de desempate se requiere la participacion de Notario
o Juez de Paz y la citacion oportuna a los postores que hayan empatado.

En el caso que se haya presentado un postor, el consentimiento de la Buena Pro se
produce el mismo dia de su otorgamiento en acto publico, y es publicado en el Portal de
la Entidad Publica, PROINVERSION ese mismo dia hasta el dia habil siguiente de
notificado su otorgamiento.

En caso se hayan presentado dos (2) o mas postores, el consentimiento de la Buena Pro
se produce a los ocho (8) dias de la notificacion de la adjudicacién, sin perjuicio que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion. En caso de que
se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
< MiSMo dferde 1a notificacion de \a adjudicacion. (e 0.2
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La empresa privada que financia el proyecto puede formular oposiciéon contra el postor
ganador de la buena pro respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 44 del
Reglamento de la Ley N° 29230. Para tal efecto, la Empresa Privada presenta la oposicion
en un plazo maximo de dos dias habiles contados desde el otorgamiento de la buena pro,
debiendo ser resuelta por el titular de la entidad publica en un plazo maximo de cinco (5)
dias habiles contados desde Ia formulacién de la oposicion.

DEL REGISTRO EN EL SEACE

En aplicacion del principio de transparencia, luego de suscrito el Contrato de Supervision,
debe registrarse en el Sistema Electronico de las Contrataciones del Estado (SEACE), la
convocatoria, las bases con todos sus anexos, la absolucién de las consultas y
observaciones, las bases integradas, la evaluacion de las propuestas y otorgamiento de
la Buena Pro, asi como el Contrato de Supervision de la Entidad Privada Supervisora,
conforme lo dispuesto en el articulo 49 del Reglamento de la Ley N°® 29230.

. CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El Proceso de Seleccion puede ser cancelado mediante Resolucion del Titular de la
Entidad Publica, la cual debe ser motivada por causal de caso fortuito, fuerza mayor,
desaparicion de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de la suscripcion
del Convenio. Dicha decisién debe comunicarse por escrito al Comité Especial hasta el
dia habil siguiente de emitida la Resolucion del Titular.

PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccidn es declarado desierto cuando, aun ampliado el plazo por el
Comite Especial, no se presente ninguna Expresion de Interés o ninguna propuesta
valida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de la Entidad
Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emision.

En estos supuestos, el Comité Especial puede convocar a un nuevo proceso de seleccion.
La nueva presentacion de propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8) dias
habiles, contados desde la nueva convocatoria.

FISCALIZACION POSTERIOR DE LOS PROCESOS DE SELECCION

Las Entidades Publicas verifican, mediante el sistema de muestreo, la autenticidad de las
declaraciones, documentos, informaciones y traducciones, tanto en medios fisicos,
electronicos, digitales u otros de naturaleza andloga, proporcionados por los Postores, en
los procesos de seleccidn de la Empresa Privada y para la contratacion de la Entidad
Privada Supervisora establecidos en el presente Reglamento.

Esta verificacion se sujeta a los principios de presuncién de veracidad y de privilegio de
controles posteriores, conforme a lo siguiente:

1. En caso de que la Entidad Publica identifiqgue el incumplimiento de la presente

disposicién cuando el Contrato ain no haya sido suscrito, procede a la declaracion de
nulidad de la adjudicacion de la buena pro y la adjudica al Postor que obtuvo el
segundo lugar.

2. En caso de que la Entidad Publica identifique el incumplimiento de la presente

.dISDOSIGlén cuando el Contrato haya sido’suscrito, puede optar por declarar u nuhdad
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casos la Entidad Publica procede a ejecutar hasta el cincuenta por ciento (50%) de la
garantia de fiel cumplimiento vigente al momento de verificado el referido
incumplimiento, previos descargos de la Empresa Privada o de la Entidad Privada
Supervisora, segin corresponda y, considerando los Principios de Razonabilidad y
Proporcionalidad.
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o

‘ ~ CAPITULO NI ,
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

21. RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de seleccidn y
los Postores, tinicamente dan lugar a la interposicion del recurso de apelacion.

A traves del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el desarrollo
del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos emitidos antes de
la celebracion del Contrato, no pudiendo impugnarse las Bases ni su integracion y/o
rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las etapas
=l B del Proceso de Selecciéon constituye causal de nulidad de las etapas siguientes, y
=~ . determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo al acto o etapa en
O que se produjo dicho incumplimiento.

2.2. PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacion debe ser presentado dentro de los ocho (8) dias habiles de
adjudicada la Buena Pro, antes del consentimiento de la misma. La apelacion se puede
interponer contra los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la celebracién
del Contrato, luego de otorgada la Buena Pro, Pro esta via no se pueden impugnar las
Bases ni su integracion.

Para admitir el recurso de apelacion, el postor debera presentar la garantia equivalente
al 3% del monto referencial del Convenio de Inversion del proceso de seleccion a favor
de la Entidad Publica o a PROINVERSION en caso de encargo.

Para admitir el recurso de apelacion, el postor debera presentar la garantia equivalente
al 3% del valor referencial del proceso de seleccion a favor de la Entidad Publica o a
PROINVERSION en caso de encargo

Luego de presentado el recurso de apelacion, la Entidad Publica tendra dos (2) dias
habiles para su admision, y sera conocido y resuelto por el Titular de la Entidad, en un
plazo maximo de 30 dias habiles de admitido el mismo.

En caso el postor ganador de la buena pro no concurra a suscribir €l Contrato o no pueda
hacerlo por alguna causa justificada y el recurso de apelacién haya sido presentado por
el postor que quedd en segundo lugar y adn se encuentre pendiente de ser resuelto por
la Entidad Publica, ello no sera impedimento para adjudicar la buena pro al postor que
ocupo el segundo lugar, para lo cual éste debera desistir del recurso de apelacion
interpuesto. En caso no se adjudique la buena pro, debe continuar con los demas '
postares, respetando el orden de prelacién.

La autoridad debe resolver y notificar su resolucion dentro del plazo fijado, de lo contrario,
el interesado debera considerar denegado su recurso de apelacion.

2.3. GARANTIA PARA LA APELACION

El postor que impugna la adjudicacion de la Buena Pro debe entregar a la Entidad Publica

o PROINVERSION, segln sea el caso, la garantia de apelacion adjunta a st recurso.
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Esta debe ser emitida por una suma equivalente al tres por ciento (3%) del valor
referencial del proceso de seleccion impugnado y debe tener un plazo minimo de vigencia
de treinta dias (30) calendario, debiendo ser renovada, en cualquiera de los casos, hasta
el momento en que se agote la via administrativa, siendo obligacion del impugnante
realizar dicha renovacion en forma oportuna. En el supuesto que la garantia no fuese
renovada hasta la fecha consignada como vencimiento de la misma, sera ejecutada para
constituir un depdsito en la cuenta bancaria de la Entidad Publica o de PROINVERSION,
segun corresponda, el cual se mantendra hasta el agotamiento de la via administrativa.

Ningun recurso de apelacion se considerara validamente interpuesto y carecera de todo
efecto, si el Postor no cumple los plazos estipulados y no adjunta necesariamente la
Garantia para la Apelacion dentro del mismo plazo establecido para su interposicion.

Independientemente que se haya presentado el recurso de apelacion ante la Entidad

L Ef Publica, cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la
.\*—-..__.:_!..

= nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la

T

s

denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucion de la Entidad Publica o Director
Ejecutivo de PROINVERSION dentro del plazo legal, se procedera a devolver la garantia
al impugnante, en un plazo no mayor a los cinco (5) dias habiles de solicitado, conforme
lo establecido en el numeral 52.3 del articulo 52 del Reglamento de la Ley N° 29230.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el impugnante
se desistiera, se procedera a ejecutar la Garantia, conforme lo establecido en el numeral
52.4 del articulo 52 del Reglamento de la Ley N° 29230.

2.4. ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
La interposicion de la accion contenciosa administrativa cabe unicamente contra la
resolucidn o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo resuelto

por la Entidad Publica o PROINVERSION, segun corresponda. Dicha accién se interpone
dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.
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3.1.

CAPITULO il _ ’-
DEL CONTRATO DE SUPERVISION

3.2,

DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Una vez que quede consentido o administrativamente firme la adjudicacion de la Buena
Pro, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, sin mediar citacién alguna, el postor
ganador debera presentar a la Entidad Publica la documentacion para la suscripcion del
Contrato de Supervision. Asimismo, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
presentacion de dicha documentacién, debera concurrir ante la Entidad Publica para
suscribir el contrato.

En caso de que el Postor ganador no presente la documentacion, y/o no concurra a
suscribir el Contrato de Supervision en los plazos antes indicados, el comité especial, a
su sola discrecion, puede otorgar un plazo adicional de diez (10) dias habiles.

Asimismo, en caso que la Entidad Publica observe la documentacion presentada para la
suscripcion del contrato de Supervision, la entidad privada supervisora tiene diez (10)
dias habiles para subsanar las observaciones. Al dia siguiente de subsanadas las
observaciones, las partes suscriben el Contrato de Supervision. De no cumplir con la
subsanacion de las observaciones o perfeccionamiento del Contrato de Supervision,
pierde automaticamente la buena pro y el comité especial procede a adjudicarla al Postor
que quedo en segundo lugar, y asi sucesivamente, conforme el articulo 77 del
Reglamento de la Ley N° 29230

El contrato sera suscrito por la Entidad Publica, a través del funcionario competente o
debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por
medio de su apoderado, tratandose de persona natural, y tratandose de persona juridica,
a traves de su representante legal, de conformidad con lo establecido en estas Bases.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Para suscribir el contrato, el postor ganador de |la Buena Pro debera presentar, ademas
de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Garantia de fiel cumplimiento,

El contrato de Consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.
Codigo de Cuenta Interbancario (CCI).

En caso de ser persona juridica o Consorcio, documento expedido por los registros
publicos que acredite que el representante legal cuenta con facultades para perfeccionar
el Contrato, con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la firma del
Contrato, computado desde la fecha de emision.

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato, el cual debe
estar ubicado en el territorio nacional.

Copia de DNI vigente del adjudicatario o de su Representante Legal si es persona
juridica. En caso de Consorcio, presentar dicho documento por cada uno de sus
integrantes.

Declaracion Jurada de no estar comprendido en alguno de los impedimentos para ser
postor y/o contratistas establecidos en el numeral 44.2 del articulo 44 del Reglamento
de la Ley N° 28230.

Traduccién oficial efectuada por traductor publico juramentado de todos los documentos
de la propuesta presentados en |d|oma, extranjero que fueron acompanados de

tradUCClon Cert]fcada de SEI' el caso.
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- Declaracion Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas que la
conforman vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia y/o
ejecuta el Proyecto o su mantenimiento, dentro de los dos (2) afos previos a la
convocatoria, y no haber participado en la elaboracion de los estudios, planos y demas
documentos necesarios para la ejecucion del proyecto.

- Registro Nacional de Proveedores del OSCE, correspondiente al adjudicatario y/o de
los integrantes del Consorcio, debidamente inscrito en el registro correspondiente.

- Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

- Estructura de costos del servicio de supervision detallado de acuerdo a la estructura
de costos senalado en los términos de referencia del Anexo F. El costo mensualizado
debe ser igual al de su propuesta econémica presentada (no puede ser materia de
madificacién la unidad de medida, cantidad, mes y porcentaje de participacion).

En caso de Consorcio, debe presentar adicionalmente, copia legalizada de los poderes

/ vigentes registrados de los representantes legales de las empresas privadas que la

-

:‘-ﬂ;i;.—_;_;‘ _integran, y la copia legalizada del documento constitutivo de Consorcio, que estén acorde

a lo sefalado en la Declaracion Jurada del Formato N° 6 de las Bases.
IMPORTANTE:

- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un Consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en las
Bases, deben consignar expresamente el nombre completo ¢ la denominacion o razén
social todos los integrantes del Consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario
no pueden ser aceptadas por la Entidad Publica, conforme a lo indicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones en los Oficios N° 5196-2011-SBS.

- La Entidad Privada Supervisora adjudicataria debera presentar todos los documentos
que acrediten el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en el TUO
de la Ley N*® 29230 y del Reglamento de la Ley N° 29230,

- Al momento de la suscripcion del contrato de supervision, el postor ganador no debe
estar inhabllitado para contratar con el estado, ¢ ninguno de sus integrantes en caso
de Consorcio.

3.3. PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

El plazo de ejecucion contractual se inicia al dia siguiente de suscrito el contrato o desde
la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, segun sea el caso,
dicha vigencia rige hasta la liquidacion del Proyecto. para ello el funcionario competente
otorgara la conformidad del servicio de la recepcién de la prestacion a cargo del
contratista y la Empresa Privada que efectle el pago correspondiente, la aprobacion de
la liquidacion del proyecto, como la aprobaciéon de la liquidacién del Contrato de
supervision. Asimismo, el plazo de contratacion de la Supervision debe estar vinculado al
del Convenio de Inversion Publica.

Las condiciones para el inicio de la supervision de la ejecucion del Proyecto son las
siguientes:

a) El perfeccionamiento y suscripcion del ,cantrato de supervision.
blhrN&rff_kcacmn a la Empresa Privada por parte de la Enhdad Public _sobre la
‘-& | confratacion de la Entidad,Privada Supervisora.
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34.

3.5.

3.6.

i Dayd,

B

c) Estudio Definitivo aprobado bajo resolucion por parte de la Entidad Publica.

d) Entrega de Terreno para la Ejecucion del Proyecto por parte de la Entidad Publica.

e) Presentacion del documento de Trabajo donde detalle las actividades a efectuar
durante la supervision de ejecucion de obra, desde el inicio hasta la liquidacion del
Contrato de Supervision, incluyendo a los profesionales de su equipo y los equipos,
en concordancia con su propuesta técnica.

La Entidad Publica comunicara a la Entidad Privada Supervisora las modificaciones
realizadas en la fase de ejecucion al proyecto.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad Publica la garantia de fiel cumplimiento del
contrato de Supervision. Esta debera ser emitida por una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del monto adjudicado y mantenerse vigente hasta la liquidacién de la
supervision. La garantia de fiel cumplimiento debe tener las caracteristicas establecidas
en el numeral 72 y 78 del Reglamento y sus modificatorias.

Segun lo dispuesto en el numeral 112.1 del articulo 112 del Reglamento de la Ley N°
29230, en caso de mayores prestaciones y la ampliacion de plazo de supervision
originada por modificaciones o variaciones al proyecto en la fase de ejecucion, antes de
la suscripcion de la adenda, la Entidad Privada Supervisora debera incrementar la
garantia de fiel cumplimiento en proporcidn al adicional.

Las mayores prestaciones se aprueban hasta por un maximo del cincuenta por ciento
(50%) del costo de supervision establecido en el Expediente técnico actualizado aprobado
por la Entidad Publica, establecido en el Articulo 112 del Reglamento de la Ley N° 29230.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deberan ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais al sdlo requerimiento de la Entidad Publica. Asimismo,
deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la
lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica
el Banco Central de Reserva del Peru.

IMPORTANTE:

- Corresponde a la Entidad Publica verificar que las garantias presentadas por los
postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las
responsabilidades funcionales que correspondan.

- En caso de Censorcios las garantias deben emitirse a nombre de éste, consignando
el nombre de todos y cada uno de sus integrantes.

- Los funcionarios de las entidades publicas no deben aceptar garantias emitidas bajo
condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral.

EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantias se hacen efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en las
Bases y Contrato, en concordancia con lo establecido en el numeral 78.2 del
0 .r'[tcrtre laLey N EQI@SU: ‘E“’ﬁ&‘i” :
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3.7.

3.8.

3.9.
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a) Cuando la entidad privada supervisora no la hubiere renovado antes de la fecha de
su vencimiento.

b) La garantia de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolucién por
la cual la Entidad Publica resuelve el contrato por causa imputable al contratista haya
quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decision de
resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la garantia corresponde
integramente a la Entidad Publica, independientemente de la cuantificacién del dafo
efectivamente irrogado.

c) Igualmente, la garantia de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres (3)
dias habiles de haber sido requerido por la Entidad Publica, el contratista no hubiera
cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la liquidacion final del contrato.
Esta ejecucion es solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del
contratista.

_ Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantia otorgada son sancionadas por

la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones — SBS.

CONTRATO DE SUPERVISION

Los términos y condiciones bajo los cuales se rige el financiamiento y la supervision del
Proyecto se establecen conforme al formato de Contrato de Supervision, aprobado por la
Direccion General de Politica de Promocidn de la Inversion Privada del Ministerio de
Economia y Finanzas mediante Resolucion Directoral.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se rigen e interpretan de acuerdo
a las leyes peruanas. Los participantes, los postores y el Adjudicatario se someten y
aceptan irrevocablemente las disposiciones de solucion de controversias establecidas en
las Bases para los conflictos que pudiesen suscitarse respecto a este Proceso de
Seleccion.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente proceso de seleccion no contemplados en las
Bases se regiran por la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.
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ANEXO A
DEFINICIONES
Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacion de la Buena Pro del
presente proceso de seleccion.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y anexos) y las
Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla el presente proceso
de seleccidn.

Calendario: Es la secuencia temporal de actos que se desarrollan durante el presente proceso
i »de seleccion y que aparece en el Anexo B de las presentes Bases.

Koo »
>~ Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con el fin de

aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes Bases, sus anexos, de
otra Circular o para absolver las consultas formuladas por quienes estén autorizados para ello,
conforme a estas Bases. Las Circulares forman parte integrante de las Bases.

Comité Especial: Es el responsable de la organizacion y conduccion del proceso de seleccion
de la Entidad Publica, conforme a las formalidades establecidas en la Ley N° 29230 y el
Reglamento de la Ley N°® 29230, cuyos miembros son designados por resolucion del Titular o
funcionario delegado.

Consorcio: Es la participacion de mas de una empresa privada sin la necesidad de crear una
persona juridica diferente para la ejecucion del servicio de supervision del Proyecto o ioarr y/o
actividades de operacion y/o mantenimiento.

Contrato de Supervision: Es aguel documento celebrado entre la Entidad Privada Supervisora
y la Entidad Publica para la supervision de las Inversiones que regula sus derechos,
obligaciones y responsabilidades.

Convenio de Inversion: Acuerdo celebrado entre la empresa privada y la Entidad Publica para
la ejecucion de Inversiones y/o actividades de operacion y/o mantenimiento que regula sus
derechos, obligaciones y responsabilidades en el marco del mecanismo de Obras por
Impuestos.

Ejecutor del Proyecto: Es la persona juridica que elabora el Expediente Técnico, documento
equivalente, o manual de operacion y/o mantenimiento; y/o ejecuta las Inversiones y/o
actividades de operacion y/o mantenimiento, segun lo dispuesto en el respectivo Convenio de
Inversion. El Ejecutor debera celebrar los contratos correspondientes para |la ejecucion de las
obligaciones con la empresa privada, asumiendo responsabilidad solidaria junto con la Empresa
Privada en la ejecucion de las Inversiones que comprende el Convenio de Inversion.

Empresa Privada: Empresa o Consorcio Adjudicatario que financia el Proyecto o IOARR y/o
actividad acogiéndose a los dispuesto en la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.
También se consideran Empresas Privadas a las sucursales de sociedades constituidas en el
extranjero. La Empresa Privada también puede ser |la ejecutora del Proyecto, de conformidad
con los dispuesto en el articulo 2 de la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N°® 29230.

Entidad Prwada Supemsora Persona natural 6 Jundlca contratada por la Entud
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las Inversiones. Es responsable solidario con la Empresa Privada de la calidad de la inversion
y/o actividad de operaciéon y/o mantenimiento. Tratandose de personas juridicas, estas
designan a una persona natural como supervisor permanente del Convenio de Inversion.

Entidad Publica: Entidades de Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local,
Universidad Publica, asi como Mancomunidad Regional, Mancomunidad Municipal y Junta de
Coordinacion Interregional, con potestad para desarrollar Inversiones y/o actividades de
operacion y/o mantenimiento en el marco del SNPMGI.

Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité Especial a
efectos de participar en el proceso de seleccion, de acuerdo al formato adjunto a las Bases.

_Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones
(Invierte.pe) de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de
[ f;ngramacién Multianual y Gestién de Inversiones y sus normas modificatorias.

permiten la adecuada ejecucion de una obra, el cual comprende la memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, planos de ejecucion de obra, metrados, presupuesto de obra, valor
referencial, fecha del presupuesto, analisis de precios, calendario de avance de obra valorizado,
formulas polindmicas vy, si el caso lo requiere, estudios de suelos, estudios geoldgicos, de
impacto ambiental u otros complementarios. El expediente técnico se elabora cuando la
inversion publica comprende cuando menos un componente de obra, en su defecto es
considerado un documento equivalente, conforme a las disposiciones del SNPMGI.

Inversiones: Son intervenciones temporales y comprenden a los proyectos de inversion y a las
Inversiones de Optimizacion, de Ampliacion Marginal, de Rehabilitacion y de Reposicion —
IOARR, conforme a la normatividad del SNPMGI, no comprenden gastos de operacion y
actividades.

IOARR: Inversiones de Optimizacion, de Ampliacion Marginal, de Rehabilitacion y de
Reposicion, son intervenciones puntuales sobre uno o mas activos estratégicos que integran
una Unidad Productora en funcionamiento y que tienen por objeto adaptar el nivel de utilizacion
de la capacidad actual de una Unidad Productora o Evitar la interrupcion del servicio de una '
Unidad Productora o minimizar el tiempo de interrupcion debido al deterioro en sus estandares '
de calidad, contribuyendo al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios,

IOARR de Emergencia: Inversiones que se pueden realizar en el marco de una declaratoria :
de Estado de emergencia nacional, conforme a la normatividad del SNPMGI.

SNPMGI: Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe) ,
de acuerdo al Decreto Legislativo N°® 1252 que crea el Sistema Nacional de Programacion !
Multianual y Gestion de Inversiones y sus normas modificatorias.

Liquidacién del Convenio de Inversién: Es el procedimiento que se inicia una vez efectuada
la recepcion de las Inversiones, que tiene por finalidad el calculo técnico para el cierre contable
y financiero de las Inversiones a efectos de determinar el monto de inversion a reconocer a la
Empresa Privada

Monto Contractual: Es el costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo aquelio que
sea necesario para la correcta ejecumon de la pre‘stac:lon del servicio de superwsm :

ING. DAVID QUISPE SOLIS ARQ, JUAN ANIBALIIMAYLLA CARDENAS {ic_Ro AUCUSI
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PROINVERSION: Agencia de Promocion de la Inversién Privada.

Participante: Es la Personal Natural, Persona Juridica o Consorcio que presenta su Expresion
de Interés para encargarse de la supervision de la ejecucion del [PROYECTO O IOARR O
ACTIVIDAD] de Inversion.

Postor: Es la Personal Natural, Persona Juridica o Consorcio que interviene en el proceso de
seleccion, desde el momento que presenta su propuesta técnica y economica.

Propuesta Econémica: Es la documentacién que debe presentar el Postor, de acuerdo a lo
establecido en el Apartado 1.11 del Capitulo | de la Seccidn Il de las Bases.

. Propuesta Técnica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo F de las Bases.
f
. Proyecto de Inversion: Se refiere a un proyecto de inversién que se realice en el marco del
<7 Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién
¢ Multianual y Gestion de Inversiones, y sus normas reglamentarias y complementarias.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el participante o postor para llevar
a cabo en su nombre y representacion, los actos referidos en las Bases.

Sobre N° 1: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a los documentos
especificados Anexo D de las presentes Bases.

Sobre N° 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Econdmica conforme a la documentacién
indicada en el Anexo D de las presentes Bases.

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.

ARQ. JUAN ANIBACWIMAYLLA CARDENAS LIC, RO ATAI SIS
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ANEXO B
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION®

Los participantes y los postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el
presente calendario del proceso de seleccion, bajo su responsabilidad y de acuerdo a lo
siguiente:

Etapa Fecha
Convocatoria y publicacion de Bases 20/09/2024
Del 20/09/2024
Hasta 25/09/2024
.-Presentacion de consultas y observaciones a las Bases (2) en mesa de partesola  Del 20/09/2024

Presentacion de Expresiones de Interés y Registro de Participantes (1)

" que haga de sus veces de la entidad ubicada Sede Central: JR. DOS DE MAYO  Hasta 25/09/2024

SIN CHURCAMPA - CHURCAMPA - HUANCAVELICA., departamento de

Hnﬂiancavelrca 800 a 14:00 horas o mediante el correo:

T ale ""\.-uu.

o b - b ot lasler-NalelaNals
/ a1l |.,._\u.u_,..r& tesvirtual J'-Ilu HLII Al ...cnu pa. WUl pe

Del 26/09/2024
Hasta 29/09/2024
Integracion de Bases y su publicacién en el Portal Institucional (4) 30/09/2024
Presentacion de Propuestas (5) en Sede Central: JR. DOS DE MAYO S/N 04/10/2024
CHURCAMPA - CHURCAMPA - HUANCAVELICA., departamento de
Huancavelica, 800 =a 14:00 horas (0] mediante el cormreo:
mesadepartesvirtual@munichurcampa.qgob.pe , desde las 00:00 a las 23:59
horas.

Absolucién de consultas y observaciones a las Bases (3)

Del 07/10/2024
Hasta 08/10/2024

Resultados de la Evaluacion de las Propuestas y Adjudicacion de la Buena Pro, En: 9/10/2024
Sede Central: JR. DOS DE MAYO S/N CHURCAMPA - CHURCAMPA -
HUANCAVELICA., departamento de Huancavelica, y en la pagina web:

mesadepartesvirtual@munichurcampa.gob.pe (7)

Suscripcion del Contrato entre la Entidad Publica y la Empresa Supervisora Hasta 18/10/2024

(1) El registro de los participantes es gratuito y se realizara en la Mesa de Partes de la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL CHURCAMPA, sito en Sede Central: JR. DOS DE MAYQO S/N CHURCAMPA -
CHURCAMPA - HUANCAVELICA., departamento de Huancavelica, en las fechas sefialadas en el
calendario, en el horario de las 8:00 a 14:00 horas o en mesa de partes virtual en el siguiente link
mesadepartesvirtual@munichurcampa.gob.pe

(2) Las consultas y/u observaciones a las Bases, se realizan en idioma espailol, por escrito y dentro del
mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de Interés.

(3) Plazo maximo de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentacién
de consuitas y observaciones.

(4) Al dia habil siguiente de absueltas las consuftas o vencido plazo para presentarfas.

(5) Méximo a los siete (7) dias habiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificacion.

(6) Maximo a los cuatro (4) dias habiles siguientes de presentadas las propuestas.

(7) A méas tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacién.

Evaluacion de la Propuesta Técnica (6)

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de
seleccion; y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el proceso de seleccion,
si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como consecuencia
de ello. Asimismo, a solicitud de la Entidad Publica puede cancelar el proceso, ain luego

3

La informacion del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la informaaon consignada en el cronograma publicado
y registrado confopme al Reglamento de la Ley N 29230. No obé&tante, de existir contradiccion en esta informaci pnmaa el
w Jihdicado en las.publicaciones y/p tegistros respectivos. ‘

¢w
“'-n wh N -
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oL

de adjudicada la Buena Pro y hasta antes de la fecha prevista para la suscripcion del

contrato.

- La evaluacidon de la Entidad Privada Supervisora participante tiene como finalidad
determinar su capacidad y/o solvencia técnica y econdmica, su experiencia en la
actividad y en la supervision de ejecucion de obras similares y, de ser el caso, su
equipamiento y/o infraestructura fisica y de soporte en relacién con el proyecto a ser
ejecutado. Unicamente si dicha evaluacion y verificacion resulta favorable, se procedera
a la adjudicacion de la Buena Pro.

- Al consignar el horario de atencién, debe tenerse en cuenta que el horario de atencion
no puede ser menor a ocho horas.

- Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases.

PP ST e, Ak
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ANEXO C

REQUISITOS TERMINOS TECNICOS

Los requisitos de técnicos minimos* son los siguientes:
A CAPACIDAD LEGAL®
Requisitos:
» Documento que acredite el poder vigente del representante legal, apoderado o
mandatario que rubrica la oferta.

En el caso de Consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del Consorcio que suscribe la promesa de Consorcio.

¢ Promesa de Consorcio con firmas legalizadas®, en la que se consigne los integrantes,

el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se

'/A.1 REPRESENTACION compromete cada uno de los integrantes del Consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Formato N° 6)

La promesa de Consorcic debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Acreditacion:
e Copia de vigencia de poder expedida por registros puliblicos con una antigiiedad no
mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas.

¢ Promesa de Consorcio con firmas legalizadas.

Requisito:

« Contar con Registro unico de contribuyente, activo y habido

« Debera contar con la inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores del
Estado — Capitulo Consultoria de Obras urbanas edificaciones y a fines y/o Capitulo
Consultoria de Obras de obras urbanas y edificaciones y afines categoria B, como
minimo.

A.2 HABILITACION Acreditacion:
* Copia de ficha de RUC.
« Registro Nacional de Proveedores RNP.

IMPORTANTE

s En el caso de Consorcios, cada integrante del Consorcio que se hubiera
comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la
convocaforia debe acreditar este requisito

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
Requisito:
o 01 CAMIONETA PICK UP 4x4
o 01 ESTACION TOTAL
B.1 e 01 NIVEL DE INGENIERO
r EQUIPAMIENTO
Acreditacidn:
e Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o alguiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o
cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido.

% La Entidad Publica puede adoptar solo los requisitos de calificacién contenidos en el presente capitulo. Los requisitos de

calificacion son fijados por el area usuaria en el requerimiento.
*  En caso de tratarse de una persona juridica se considerara la cqﬁacidad legal de la empresa postora, en caso de una

atta%sgcmmdefa la capacidad Ie?al del supervisor postor
%as}?e se en Consorcio.
a-...
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B.2 INFRAESTRUCTU

RA
.-"‘
i
EXPERIENCIA DEL
PERSONAL
B.3 CLAVE -

OBLIGATORIO

Requisito:

» Contar con una local y/o oficina dentro del distrito, para realizar las coordinaciones y
notificaciones que los intervinientes se encuentran comprendidos a realizar, con la
finalidad de ejecutar la totalidad de las prestaciones.

Acreditacion:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, 1a posesion, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las
especificaciones de la infraestructura requerida.

Requisito:

Para la Ejecucién de la Obra.

Supervisor de Obra:

Ingeniero Civil con experiencia efectiva minima de veinticuatro (24) meses como
supervisor y/o jefe de proyectos y/o residente y/o inspector de obras o proyectos similares
a la convocatoria o de infraestructura. A tiempo completo.

Supervisor de Maguinaria.

Técnico o Ingeniero Mecdnico o similar con experiencia efectiva minima de veinticuatro
(24) meses como supervisor y/o jefe de proyectos y/o residente y/o inspector de obras o
proyectos en adquisicion de maquinaria, vehiculos o mantenimiento preventivos y
correctivos.

Especialista Ambiental.

Ingeniero Ambiental y/o Ambiental y recursos naturales, ingeniero de Gestion Ambiental,
Ingeniero Ambiental y de recursos Naturales, Ingeniero de Recursos Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables, Titulado colegiado y habilitado, debera
acreditar experiencia por un periodo de 18 meses (computados desde la fecha de
colegiatura) en obras en general, dicha experiencia podréa haberla adquirido como
ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y /o residente ambiental y /o supervisores
ylo responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigacion ambiental o
ambientalista o monitoreo y mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio ambiente.
A tiempo parcial.

Especialista Sequridad en Obra y Salud en €| Trabajo:

Ingeniero Civil o ingeniero de higiene y seguridad industrial o ingeniero industrial o
ingeniero en seguridad y salud en el trabajo o ingeniero de Minas, o ingeniero Metalurgico
colegiado y habilitado. A tiempo parcial.

Debera acreditar experiencia por periodo de 24 meses (computados desde la fecha de
colegiatura) en obras en general, dicha experiencia podra haberla adquirido como y/o
ingeniero y/o supervisor y /o Jefe y/o residente en seguridad y salud ocupacional ,
seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud
ocupacional o seguridad de obras seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
implementacién de planes de seguridad e higiene ocupacional o ejecucion de plan COVID
en obras o en prevencitn de riesgos laboras.

Acreditacion:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal clave propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar los Formatos N° 11 y N° (

12 referidos al personal clave propuesto para la ejecucion del servicio de supervision del |
Proyecto. |

C EXPERIENCIA DEL POSTOR

FACTURACION

TR TR s

{L:;gg,.;.}x-’ OIS

ING. DAVID QUISPE SOLIS
PRIMER MIEMBRO

DIEZ (10) ANOS a |a fecha de {a presentacion de ofertas. -

Requisito:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente 3 UNA (1) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en servicios de consultoria de obra y/o
proyectos iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo de HASTA

Mo L ) T S O A
el | T
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IMPORTANTE:

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes; Supervision de
obras civiles: Construccidn y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacién
y/o reconstruccion y/o adecuacion yfo rehabilitacion y/o remodelacién y/o renovacion de
infraestructuras en general.

Acreditacion:

Copia simple de contratos u ordenes de servicio y su respectiva conformidad por la
prestacion efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental
y fehacientemente, con constancia de depdsito, reporte de estado de cuenta, cancelacion
en el mismo documento, correspondientes a un maximo de diez (10) servicios y/o
contrataciones.

Los postores deben detallar esta experiencia haciendo uso del Formato N° 9 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso
solo se considerara, para la evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas
en los Formatos N° 8 y N° 9 referidos a la Experiencia del Postor.

En el caso de servicios de ejecucion periddica, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacidn de ofertas, debiendo
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en Consorcio, debe presentarse la
promesa de Consorcio o el contrato de Consorcio del cual se desprenda fehacientemente
el porcentaje de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario,
no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del
contrato o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin penjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los Formatos N° 8 y N°
9 referidos a la Experiencia del Postor.

IMPORTANTE:

e El area usvaria o el Comité Especial pueden considerar adicionalmente. en esta
seccién, la presentacion de experiencia general en la actividad, en cuyo caso el postor
haré uso del Formato N°8

® En el caso de Consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes
que efecutan conjuntamente el objeto materia de la convocatoria, previamente
ponderada.

Si con ocasién de las consultas y observaciones e! area usuaria autcriza la
maodificacion del requerimiento, debe ponerse en conocimiento de tal hecho al Comité
Especial.

/
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ANEXO D

PRESENTACION DE PROPUESTAS

La presentacion de propuestas se realiza en acto publico, en las instalaciones de la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA, Sede Central: Jr. 2 de Mayo S/N
Plaza Principal - Churcampa, provincial de Churcampa, departamento de Huancavelica,
en la fecha y hora sefalada en el cronograma del proceso de seleccion. De presentarse
mas de una carta de expresion de interés, se realiza un acto publico con la participacion
de Notario Publico.

En el supuesto que un unico participante presente su expresion de interés, la presentacion
de propuestas se realiza ante el Comité Especial, sin necesidad de contar con la
participacion de Notario Publico o Juez de Paz.

"= Las propuestas se presentaran en dos (2) sobres cerrados en original y copia simple, y

estaran dirigidas al Comité Especial del PROCESO DE SELECCION N° 002-2024-CE-
MPCH-LEY 29230 conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica: El sobre sera rotulado:

Senores

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
Sede Central: Jr. 2 de Mayo S/N Plaza Principal - Churcampa, departamento e Huancavelica
Atte.; Comité Especial

PROCESO DE SELECCION N° 002-2024-CE-MPCH-LEY 29230

DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA: Contratacion del servicio de la entidad privada supervisora de la
ejecucion del proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN LA UNIDAD DE MAESTRANZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
DISTRITO DE CHURCAMPA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
con codigo unico de inversiones N° 2642481

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
[INDICAR NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

SOBRE N° 2: Propuesta Econdémica: El sobre seréa rotulado:

Sefiores

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
Sede Central: Jr. 2 de Mayo S/N Plaza Principal - Churcampa, departamento de Huancavelica
Atte.: Comité Especial

PROCESO DE SELECCION N° 002-2024-CE-MPCH-LEY 29230

DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA: Contratacion del servico de la entidad privada supervisora de ia
ejecucion del proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN LA UNIDAD DE MAESTRANZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
DISTRITO DE CHURCAMPA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA™
con codige unico de inversiones N° 2642491,

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
[INDICAR NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

1.1. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
11.41.. SOBRE N°1 - PROPUESTA TECNIQA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
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Se presentara en un original y en (01) copia.

El Sobre N° 1 contendra, ademas de un indice de documentos’ la siguiente
documentacion:

Documentacién de presentacion obligatoria:

a) Declaracion Jurada de datos del postor de acuerdo al Formato N° 3 de las Bases.
Cuando se trate de Consorcio, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno
de los consorciados.

b) Declaracion Jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el
Anexo F de las Bases de acuerdo al Formato N° 4 de las Bases.

c) Declaracion Jurada simple de acuerdo al Formato N° 5 de las Bases. En el caso de
Consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del Consorcio.

d) Promesa formal de Consorcio, de ser el caso, en la que se consigne a todos y cada
uno de los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones
a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio, asi como el
porcentaje equivalente a dichas obligaciones, de acuerdo al Formato N° 6 de las
Bases.

La promesa formal de Consorcio debera ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante comun del Consorcio se encuentra facultado para
actuar en nombre y representacion del mismo en todos los actos referidos al proceso
de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes
facultades.

e) Declaracion Jurada de Plazo de prestacion del servicio, de acuerdo al Formato N° 7
de las Bases.

f)  Acreditar la siguiente documentacion: i) Copia legalizada de la Tarjeta de Propiedad
de Vehiculo o también con una promesa de alquiler entre el postor y el propietario
del vehiculo a utilizar durante el servicio y; ii) Declaracion Jurada y/o promesa formal
de alquiler de una oficina de coordinacion suscrita entre el postor y el propietario,
donde se exprese el compromiso del postor que, en caso de ser adjudicado con la
Buena Pro debe presentar copia legalizada del contrato de alquiler de movilidad y de
la oficina suscrito entre el postor adjudicado y el propietario. La oficina debera
ubicarse dentro de la provincia y departamento donde se ejecutara el proyecto.

g) Conforme lo establecido en el numeral 76.1 del articulo 76 del Reglamento de la Ley
N° 29230, la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas vinculadas, deben
acreditar contar con una experiencia minima como supervisor en dos (2) proyectos
similares durante los ultimos diez (10) afios. En caso de que la Entidad Publica
verifique que no existieran Postores que cumplan estas condiciones, podra
considerar como criterio para acreditar la experiencia minima, el monto facturado
como supervisor. Dicha informacién debera ser presentada, de acuerdo a los
Formatos N° 8 y 9 de las Bases.

/
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h) Declaracion jurada del personal propuesto para la Supervision de la ejecucion del
Proyecto, de acuerdo al Formato N° 11 de las Bases.

i) Declaracién Jurada de la Experiencia del Personal Profesional Propuesto, de
acuerdo al Formato N° 12 de las Bases, con la documentacion que acredite el
cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos del personal propuesto,
debera contar con Titulo Profesional, Colegiatura y debera estar habilitado, asimismo
pueden acreditar su experiencia con cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad; o
- Copias simples de las constancias de trabajo; o
- Copias simples de los certificados de trabajo.

Hf En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la

participacion del profesional propuesto, y el cargo que desempenad.

j) Formato de Autorizacion para realizar Notificaciones Electronicas, de acuerdo al
Formato N° 14 de las Bases.

k) Declaraciéon Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas vinculadas,
de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia y/o ejecuta el Proyecto y/o
su operacion y/o mantenimiento, dentro de los dos (2) afios previos a la convocatoria.

l) Registro Nacional de Proveedores vigente a la presentacion de la propuesta técnica,
emitidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), en
los registros correspondientes.

m) Presentacion de Declaracion Jurada del adjudicatario de no estar comprendido en
alguno de los impedimentos para ser postor establecidos en los articulos 44 y 76 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

n) Documentacion para acreditar los requisitos técnicos minimos segun lo sefialado en
el ANEXO C (CONSIGNAR OTRA DOCUMENTACION QUE SIRVA PARA
ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS
MINIMOS. EN LOS DOCUMENTOS CITADOS, SE DEBE ESPECIFICAR EL PLAZO
DE INICIO Y FIN DE LA PARTICIPACION DEL PROFESIONAL PROPUESTO)s.

IMPORTANTE:

- La omision de alguno de los documentos enunciados acarreara la no admision de ia
propuesta, sin perjuicio de lo sefialado en el décimo sequndo parrafo del numeral 1.10
del Capitulo | de la Seccion Il de las Bases.

& El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastara la presentacion de una declaracidn jurada para acreditar
el cumplimiento de las requerimientos técnicos minimos o, de lo contrario, si serd necesario que lo declarado se encuentre
respaldado con la presentacion de algin otro documento, en cuyo caso, debera precisar dicha informacion en el listado de
documentacion de presentacion obligatoria del numeral 2.5.1 de la seccion especifica de las Bases.

En caso se determine que adicionalmente a la Declaracién jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos, a
que se refiere el literal b) de la documentacién de presentacion obligatoria del numeral 2.5.1 de la seccidn especifica de las Bases,
deba presentarse alguin otro documento para acreditar los requerimientos técnicos minimos, a continuacion debera consignarse tal
exigencia, lemendo en_consideracion los requisitos eslableudos por los reglamentos técnicos, normas metrolégicas osanitanas

nacmn sectoriales y otros est
sge% eclﬁg de las Bases
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Documentacion de presentacion facultativa:

Se considera “Documentacion de presentacion facultativa”, la documentacion que puede
presentar el Postor para sustentar los Factores de Evaluacion de la propuesta sefalados
en el Anexo E.

a) Factor experiencia en la actividad: Se calificara considerando el monto facturado
acumulado por el postor correspondiente a la actividad objeto del proceso, durante un
periodo de hasta diez (10) afios a la fecha de presentacion de propuestas, hasta por
un monto maximo acumulado que no supere (3) veces el valor referencial de la
contratacion en materia de consultoria de obras en general.

La experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:

"A-:._,, - - Copias simples de los contratos suscritos u érdenes de servicio y su respectiva

conformidad por la prestacion efectuada o comprobantes de pago cuya cancelaciéon
se acredite documental y fehacientemente, con vouchers de depdésito, reporte de
estado de cuenta, cancelacion en el mismo documento, correspondientes a un
maximo de diez (10) servicios y/o contrataciones prestadas a uno o mas personas
naturales o juridicas, sin establecer limitaciones por el monto o el tiempo del servicio
ejecutado; o

- Copias simples de las constancias de trabajo; o

- Copias simples de los certificados de trabajo; o

- Certificado de Acreditacion y/o Cumplimiento y/o Calidad del servicio brindado.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la participacion
del profesional propuesto.

Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en Consorcio, debera presentarse
copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato de Consorcio.

Los postores deben detallar esta experiencia en el Formato N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Actividad.

b) Factor experiencia en la especialidad: Se calificara considerando el monto
facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o similares al
objeto del proceso, durante un periodo determinado, no mayor a diez (10) afios a la
fecha de presentacion de propuestas, hasta por un monto maximo acumulado
equivalente a una (1) vez el valor referencial de la contratacién materia de la
convocatoria las cuales deben estar referidas a supervision de proyectos y/u obras
efectuadas en materia de construccion, reparacion, mantenimiento de obras iguales
o similares al objeto de la Convocatoria.

La experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad u érdenes
de servicio, y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada; o
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con vouchers de depdsito, reporte de estado de cuenta,
cancelacion en el mismo documento, correspondientes a un maximo de diez (10)
contrataciones y/o servicios prestados a uno o mas clientes, sin establecer
llmdamones por el monto o el tiempo/del servicio ejecutado
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En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de Ia
participacion del profesional propuesto.

Adicionalmente, para acreditar la experiencia adquirida en Consorcio, debera
presentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato de
Consorcio.

Los postores deben detallar esta experiencia en el Formato N° 9 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

c) Factor experiencia y calificacion del personal profesional propuesto: Para
acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentara copia
simple del titulo profesional, la colegiatura, habilitacion vigente, asimismo la
experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad u 6rdenes de
servicio, y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada; o comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con vouchers
de deposito, reporte de estado de cuenta, cancelacion en el misma documento,
correspondientes a un maximo de diez (10) servicios prestados a uno o mas
clientes, sin establecer limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado;
o]

- Copias simples de las constancias de trabajo; o

- Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la participacion
del profesional propuesto.

d) Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar este factor, se presentara
una declaracion jurada en la que conste la o las mejoras ofrecidas.

IMPORTANTE:

- En caso exista contradiccién entre la informacion presentada en la propuesta técnica,
la propuesta sera descalificada.

1.1.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA?®
El Sobre N° 2 debera contener la siguiente informacion obligatoria:

El monto de la oferta econémica en soles y los componentes de la misma considerando
el sistema de tarifas establecido en las Bases.

El monto total de la propuesta econdmica y los subtotales que lo componen deberan ser
expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos decimales.
IMPORTANTE:

- En caso la informacién contenida en la propuesta economica difiera de la informacion
contenida en la propuesta técnica, la propyesra economica sera descalificada.

%rowesﬁa econémma solo se preserftana en original.
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ANEXO E

FACTORES DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

1. EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos).

Para efectos de la evaluacion de la Propuesta Técnica, el Postor debera responder a las
caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas y
Términos de Referencia especificados en las bases, y cuya propuesta econémica sea la menor.

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la seleccion de
la mejor oferta en relacion con la necesidad que se requiere satisfacer.

Para tal efecto, se debe establecer al menos uno de los siguientes factores de evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado equivalente a UNA VEZ (01)
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion
de servicios de consultorias de obras y/o proyectos similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) anos anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de Ila
conformidad o emision del comprobante de pago segun corresponda.

PUNTAJE /
S FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
*_;?ﬁ ASIGNACION
~ | A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ~ [30] puntos 1
Evaluacion: M=  Monto Facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de

consultoria en la
especialidad.

M = 01 veces el valor
referencial

[50] puntos
Acreditacion:
La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple (i)

contratos u ordenes de servicio o constancia de prestacion; o (i) M 2 valor

0.5 veces el

comprobante de pago cuya cancelacion se acredite documental y | referencial
fehacientemente, con Boucher de deposito, nota de abono, reporte de
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por la entidad del [0] puntos
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
~__mismo comprobante de pago. o o )
B. METODOLOGIA PROPUESTA [50] puntos

Evaluacion:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la
consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

a. Procedimiento de trabajo programados de acuerdo a las especificas
del supervisor conforme a los términos de referencia detallando lo
siguiente:

- Objetivos de la supervision.

- Metodos y técnicas a emplear en el desarrollo de la supervisién a
realizar.

- Responsable de las actividades de supervisiéon a realizar en el
expediente y ejecucion de obra.

- Detalle a la informacidn a entregar a la evaluacion del expediente
técnico y en la supervision de la ejecucion de obra.

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta.
[30] puntos

No desarrolla la
metodologia.
[0] puntos

b. Mecanismos de Calidad.

- Control de calidad del personal del contratista.
- Control de calidad de los materiales.

- Control de calidad de equipos.

- Control de Impacto Ambiental.

c. Los sistemas de control de los servicios prestados
g -&M Control Administrativo.
rﬁ] . wit) \
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PUNTAJE /
ASIGNACION

FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU

Sistemas de Control del plazo de ejecucion de obra.
- Sistemas de Control del costo de ejecucion de la obra.
Acreditacion:
Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

C. CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E |IDENTIDICACION DE [20] puntos
FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE SOLUCION.

Se evaluara el conocimiento del proyecto e identificacion de facilidades, | 9ue evidencia
ejecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: | /dentificacion

- Identificacion de las facilidades de accesibilidad al lugar de la obra, | Propuestas de solucion
¥ 1/ dificultades de los problemas existentes en obra de acuerdo a Io
77’1#:,_ .. establecido en el expediente técnico de obra.
o - Identificar los riesgos que podrian generar los problemas en caso no |
este establecido en el expediente técnico.

| que sustenta la propuesta

Acreditacion:
Se acreditard mediante |a presentacién del documento que sustente lo propuesto. |

Evaluacion: Desarrolla ayuda de memoria

el

dificultades y propuestas de solucion formuladas por el postor para la | conocimiento del proyecto e

de

facilidades, dificultades y
[20] puntos
| No presenta plan de riesgos

0 puntos

PUNTAJE TOTAL I 100 puntos'®

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

IMPORTANTE:
Los factores de evaluacion elaborados por el Comité Especial deben guardar
vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo,
éstos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni
los requisitos de calificacion.

- Las ofertas técnicas que no alcancen el minimo especificado son descalificadas.

2. EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

La Evaluacién Econémica consiste en asignar el puntaje maximo establecido en la propuesta
economica de menor monto. Al resto de propuestas se les asigna un puntaje inversamente
proporcional, segun la siguiente formula:

Pi =0m x PMPE
Oi

Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta econdmica i
Oi = Propuesta Econdmica i
Om = Propuesta Economica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econdmica

3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnicas y econémicas se procederan a determinar el
puntaje total de las mismas.
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El puntaje total de las propuestas son el resultado del promedio ponderado de ambas
evaluaciones, obtenido de la siguiente férmula:

PTPi =c1 PTi + ¢c2 PEi

Donde,

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

(e = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica, (minimo 0.80)
= Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdmica, (maximo 0.20)
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ANEXO F
TERMINOS DE REFERENCIA

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES
EN LA UNIDAD DE MAESTRANZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
DISTRITO DE CHURCAMPA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA DEL DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA" con codigo unico de inversiones N° 2642491.

1. ALCANCES DEL SERVICIO

El Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN LA UNIDAD DE MAESTRANZA DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CHURCAMPA DISTRITO DE CHURCAMPA DE LA PROVINCIA DE
" / CHURCAMPA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" con coédigo unico de
?ff* inversiones N° 2642491. Tiene como objetivo central brindar un adecuado servicio de
seguridad ciudadana en el distrito de Churcampa.

La finalidad de la contratacion del servicio es contar con una correcta supervision y
fiscalizacion durante la etapa de ejecucion de obra del Proyecto, verificando el estricto
cumplimento del Proyecto, asi como el control de calidad de los materiales, insumos y
equipos y el cumplimiento de los plazos de ejecucion.

Asi mismo, es buscar la necesidad de ejercer un control del cumplimento de las
condiciones establecidas en el Convenio de Inversion, suscrito entre la Entidad Publica y
la Entidad Privada Financista, a fin de lograr la correcta administracion del proyecto de
Inversion; para lo cual la Entidad Privada Supervisora debera verificar que dicho convenio
se ejecute en estricto cumplimento del expediente técnico que en su oportunidad se
apruebe, asi como de la normatividad legal vigente y aplicable.

2. UBICACION:

Los servicios se prestaran en la zona localizada en:

Departamento : Huancavelica
Provincia : Churcampa
Distrito : Churcampa

3. COMPONENTES DEL PROYECTO
El proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes.

1. Componente 01.- Infraestructura.
2. Componente 02.- Vehiculos.
3. Componente 03.- Intangibles

4. PLAZO DE EJECUCION
La vigencia del contrato rige desde el dia 9|gp|ente de la suscripcion del documento que
contienen.en su caso (contrato y/o orden’ de servicio) hasta el consentuml to de la
ﬂd{ﬁﬂatﬂﬂﬂ‘ , de conformidad a'laf condiciones establecidas en eI '_ : ' e
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El proyecto tiene plazo de ejecucion de ciento ochenta (180) dias calendarios conforme
al siguiente cuadro:

OBLIGACIONES DiAS CALENDARIO
Estudio definitivo 30 dias

Ejecucion de la Obra 100 dias
Culminacion 10 dias

Recepcion del Proyecto 10 dias

Liquidacién del Proyecto 30 dias

TOTAL 180 dias

Las condiciones para el inicio del servicio de supervision de la ejecuciéon de obra del
Proyecto son las siguientes:

- La Entidad Publica debe haber aprobado el expediente técnico.

- La Entidad Publica debe haber puesto a disposicion el area del terreno donde se
ejecutara el Proyecto, suscribiendo la respectiva Acta de Entrega de Terreno para
inicio de ejecucion de obra.

5. MONTO DE INVERSION REFERENCIAL

El monto de inversion referencial por el servicio de supervision de la ejecucion de obra
correspondiente al Proyecto asciende a S/ 167,609.79 (Ciento sesenta y siete mil
seiscientos nueve con 79/100 soles).

El monto Total referencial por el servicio de sefalado en los parrafos precedentes se
expresa en precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los impuestos
de ley, incluido el impuesto General a las Ventas.

6. FORMA DE PAGO
Bajo el sistema de contratacién por Tarifas en base al tiempo trabajado. La Entidad
Privada Ejecutora realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor de la Empresa
Privada Supervisora en pagos parciales segun tarifa. En el contrato de supervision entre
las actividades comprenden la liquidacion del contrato de obra, se precisa que: (i) el
contrato de supervisién culmina en caso la liquidacion sea sometida a arbitraje; (ii) el pago
por las labores hasta el momento en que se efectua la recepcion de la obra, debe ser
realizado bajo el sistema de tarifas mientras que la participacion del supervisor en el
procedimiento de liquidacion debe ser pagada empleando el sistema a suma alzada.

* La conformidad de los servicios de la Supervision sera otorgada por la Sub Gerencia de
Infraestructura.

+ Los servicios de Supervisién tendran como plazo de ejecucion 180 dias calendarios y
30 dias calendarios adicionales para revision de la liquidacién de la obra.

* El costo de la Supervision sera valorizado y pagado de la siguiente forma:

El monto contratado la supervision de ejecucion de obra, sera valorizado a Tarifas, en
base a los servicios efectivamente prestados, en concordancia con las actividades
mensuales a cargo del Supervisor y con la sustentacion fehaciente de la participacion del
personal profesional segun la estructura.
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El monto contratado para los trabajos de liquidacidon de obra, sera valorizado a Suma
alzada, al final de la revision del informe de liquidacion del servicio.

+ La Supervision es Responsable hasta la Liquidacion del Contrato de Obra.

« Es importante precisar. - (i) el contrato de supervision culmina en caso la liquidacion sea
sometida a arbitraje; (ii) el pago por las labores de la consultoria, seran pagado al 100%
y sera devuelta su garantia de fiel cumplimiento.

El costo de la contratacion de la Entidad Privada Supervisora sera financiado bajo el
mecanismo de Obras por Impuestos previsto en la Ley N° 29230, el Reglamento de la
Ley N° 29230, y sera cubierto en su totalidad por la Empresa Privada seleccionada para
financiar la ejecucion del Proyecto a supervisar, con cargo a ser reconocidos en el CIPRL
o CIPGN de conformidad con lo establecido en el articulo 79° del Reglamento de la Ley
N° 29230

" El financiamiento de dicho costo, no implica una relacion de subordinacion de la Entidad
Privada Supervisora seleccionada con la Empresa Privada.

En caso de mayores prestaciones del servicio de supervisidn producto de variaciones o
modificaciones del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el articulo 80 del
Reglamento de la Ley N° 29230, los costos adicionales de supervision del proyecto por
parte de la Entidad Privada Supervisora son financiados por la Empresa Privada, con
cargo a ser reconocidos en el CIPRL.

La supervision de la ejecucion de la obra sera pagada en valorizaciones mensuales, por
avance de obra, cada una equivalente al monto contractual dividido entre el plazo de
supervision de la obra, debiendo demostrar que se esta cumpliendo con el cronograma
de avance de obra pudiendo tener una variacién de +/- 10% del avance programado, de
este modo resultante el pago mensual un valor constante de ser el caso.

En caso la variacion resulte superior al +/- 10% del avance programado, resultara en el
calculo del equivalente al avance presentado.

Para la conformidad del servicio y liquidacion del contrato de supervision
respectivamente, se considera lo dispuesto en los articulos 117 y 114 del Reglamento de
la Ley N® 29230.

7. ACTIVIDADES DE LOS SUPERVISORES DE CONSULTORIA DE SUPERVISON

Sin ser limitativo comprendera las siguientes actividades:

Las funciones y/o actividades especificas de la Supervision sera: velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucion técnica y econdémica de la obra y del
cumplimiento del contrato, ademas de la debida y oportuna administracion de riesgos
durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule la Empresa
Privada Supervisora segun lo previsto en el Reglamento de la Ley de - contrataciones del
Estado, asegurando el control de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional
“weintervencion social. ¢
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Debera asegurar y controlar la evidencia objetiva y documentada de todos los protocolos
de calidad al término de la construccién que seran desarrollados se acuerdo al Plan de
Aseguramiento y Control de la Calidad - PAC aprobado. Esta documentacion debera
versar sobre decisiones, pruebas, controles. criterios de aceptacion aplicados en cada
etapa del proceso constructivo.

7.1 Funciones y/o Actividades previas al inicio del plazo la ejecucioén de la obra

1. Revisar el expediente técnico de obra, con la participacion de sus especialistas, dicha
actividad debera contener, entre otros, la compatibilizacion del expediente técnico con la
absolucion de consultas formuladas durante el procedimiento de seleccion
correspondiente, compatibilidad con el terreno utilizando tecnologias de posicionamiento
espacial, tales como la georreferenciacion de acuerdo al Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado - RLCE, planteamiento de las posibles consultas y/u
observaciones que pudiera encontrar respecto al expediente técnico, de ser el caso
debera advertir a la Entidad sobre las deficiencias encontradas;

2. Es el responsable de revisar el Plan de Trabajo - PT presentado por el contratista
(cuando forme parte de la propuesta técnica) o la actualizacion correspondiente, y emitir
el informe respectivo; asimismo, con el sustento del personal clave, emitira informe de
compatibilidad del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC, Plan de
Seguridad y Salud Ocupacional- PSSO y Plan de Manejo Ambiental - PMA, que incluya,
entre otros, las posibles modificaciones al proyecto, riesgos del proyecto y otros aspectos
que sean materia de consulta.

3. Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo
supervisar y dar su conformidad o no conformidad a la verificacion de la delimitacion del
area de trabajo y la ubicacién de puntos de control topografico desarrollados por la
Empresa Privada Ejecutora, a fin de verificar la libre disponibilidad fisica del terreno

5. Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo
constatar in situ la disponibilidad fisica del terreno, para ello recorrera el area de influencia
de la obra. De ser el caso. de contar con las coordenadas UTM del expediente técnico, y
con facilidades tecnoldgicas (GPS navegador u otro) se verificara la ubicacién de los
principales componentes del proyecto

6. Verificar la existencia de permisos y documentacion necesaria para el inicio de los
trabajos;

7. De corresponder, verificar que el equipo requerido para el inicio de obra responda a las
caracteristicas de lo ofertado por la Empresa Privada Ejecutora y se encuentren en buen
estado de funcionamiento

8. Verificar la aprobacién oportuna, por autoridad competente, del plan de desvios del
transito peatonal y vehicular al inicio de la obra

9. Tramitar de acceso al cuaderno de obra digital - COOI cuando corresponda. De no
corresponder, es el responsable; conjuntamente con la Empresa Privada Ejecutora; de la
apertura del cuaderno de obra fisico, con las formalidades establecidas en el RLCE:;
siendo la primera anotacion el acta de entrega de terreno

10. Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos comrespondientes a calidad
identificando las posibles prestaciones adicid'nales, riesgos del proyecto y otros.aspectos

T carwsdpases g
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11. Revisar y aprobar previamente el PAC elaborado / actualizado (de formar parte del
expediente técnico) por el residente y su especialista de calidad, debe ser concordante a
lo establecido en las especificaciones técnicas del expediente técnico, en su defecto
seran aplicables en el siguiente orden de prelacion: Reglamento Nacional de
Edificaciones - RNE, las normas técnicas peruanas del INACAL, normas técnicas
nacionales del sector competente. normas técnicas internacionales vigentes debidamente
acreditadas, que resulten aplicable a cada insumo y/o proceso constructivo

7.2 Actividades durante la ejecucion de la Obra

a. Verificar el registro del inicio de plazo de ejecucion de la Obra, en el cuaderno de obra
/CODI, con indicacion expresa del plazo de ejecucion, asi como la fecha de

(f culminacién del mismo.

~wy.. b A partir de la fecha de inicio de ejecucion de la obra, verifica y aprueba el trazo y

replanteamiento georreferenciado, inicial (parcial o total) de las obras del proyecto
efectuado por el contratista, oportunidad en que se verificaran los hitos de control para
eltrazo y niveles; los resultados se plasmaran en un informe del supervisor / Inspector,
que debera ser presentado a la entidad.

c. Elevar a la entidad, con copia a la empresa Privada ejecutora el informe técnico de
revision del expediente de obra entregado por el contratista; en los plazos y formalidad
establecidos en el RLCE, adjuntando la evaluacién, pronunciamiento y verificaciones
propias realizadas como supervisor/ inspector. Dicho informe debe incluir la
compatibilidad del terreno donde se ejecutara la obra, la revisién de las absoluciones
de consultas formuladas durante el procedimiento de seleccion de ser el caso,
ademas en dicho informe debe plantear las posibles consultas u observaciones que
pudieran encontrar sus especialistas respecto al expediente técnico.

d. Revisary elaborar el informe de conformidad de las actualizaciones del plan de trabajo
-PT y con el sustento del personal clave, de los planes de CE: Plan de Aseguramiento
y control de calidad — PAC, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional -PSSO.

e. Establecer coordinaciones permanentemente con la Entidad publica, a fin de elaborar
informes y absolver consultas reaccionadas con la formulacion del expediente técnico
a cargo del Ejecutor, a fin de alertar en forma oportuna incumplimientos a las
obligaciones derivadas del Convenio para la aplicacion de acciones correctivas.

f. Revisar, evaluar y pronunciarse sobre la formulacion y elaboracion de planos,

memorias descriptivas, especificaciones teécnicas, metrados, analisis de costos

unitarios, presupuestos, desagregado de gastos generales, relacién de insumos vy
materiales, formulas polinémicas, memorias de calculo y otros que sirvan de sustento
para dar la conformidad a la propuesta técnica.

Revisar y dar conformidad del Expediente Técnico con el cual se ejecutara la obra.

Representar a la entidad Publica en obra para las labores de supervision desde la

entrega del terreno, inicio de la obra, durante todo el proceso de ejecucion de la obra,

recepcion de obra, hasta la liquidacién final del Convenio de Inversion Publica.

i. Velar por el cumplimento de la ejecucion de la obra de acuerdo con los planos,
especificaciones técnicas y demas del expediente técnico aprobado.

j. Controlar el avance de la obra, hasta la liquidacion a traves del programa de ejecucion
de'obra y/o Diagrama de Gantt con el defalle de cada una de las actividades desde el

i nﬂﬂielu'hasta suconclusion.
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k. Ejecutar el control fisico, econdmico y contable de la obra, efectuando detallada y
oportunamente la mediacion y valorizacion de las cantidades de obra ejecutada.

I Vigilar y verificar que el ejecutor cumpla con normas de seguridad, tanto en
senalizacion, salubridad, conservacion del medio ambienta destinado al personal
directamente involucrado en la obra, como los que dirigen, supervisan o visitan la
obra,

m. Inspeccionar y verificar permanentemente la calidad de la obra y equipos, asi como
el control fisico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su
inventarios detallado y actualizado.

n. Preparar informes para presentarlos a la Entidad Pablica dentro de los plazos
especificados, los cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos,
economicos, administrativos y otros.

A
:,; /r* 7.3 Actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato

1. Fecha de la culminacion de la ejecucion de obra: Anotado el hecho en el cuaderno
de obra y solicitada la recepcion de obra por el residente, el supervisor / inspector
actuara conforme lo dispuesto en el RLCE.

2. Asimismo, el supervisor/ inspector acompafiara al certificado de conformidad
técnica emitido la informacion digital de la obra, los planos post construccion
georreferenciados entregados por el contratista los cuales revisara y validara, vy,
un informe especial de la situacion de la obra para la recepcion.

3. De no constatar la culminacion de la obra, anotara en el cuaderno de obra dicha
circunstancia y comunicara a la Entidad.

4. Revisar y aprobar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas
y ensayos entregados por el contratista, que debera ser entregado a la entidad.

5. Oftras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor/ Inspector.

7.3.1 Recepcion de la Obra

1. Se desarrollara conforme a lo dispuesto en el RLCE.

2. Participar en el acto de Recepcion de Obra, efectuando las mediciones y/o
pruebas convenientes, tomando debida nota de las observaciones de la Comision
de Recepcion, a fin de verificar la subsanacion por parte del contratista. en el plazo
de Ley. El Acta de Recepcion de Obra sera suscrita por el Comité de Recepcion,
el Supervisor/ Inspector, y el contratista

3. Serealizaran las pruebas correspondientes convenientes tomado debida nota de
las observaciones de la comision.

4. Culminado el levantamiento de observaciones, se emitira un informe previo de
conformidad y realizara el correspondiente registro en la documentacion
vinculante.

7.3.2 Liquidaciéon de obra:
1. Revisar y emitir pronunciamiento respecto al expediente de liquidacion de obra

formulada por el contratista segun Formato N°09, revisando y validando los
‘informes del personal clave; asimispﬁo, dentro de los plazos estableci en el
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RLCE, el supervisor/ inspector presentara sus propios calculos, excluyendo las
obligaciones sometidas a un medio de solucion de controversias.

Forma parte del expediente de liquidacion de obra, la recepcion del procesamiento
digital de la informacion y los planos post construccion georreferenciados
definitivos, que luego el supervisor/inspector validara y registrara en la plataforma
informatica del Ministeric de Vivienda Construccién y Saneamiento de acuerdo a
las especificaciones técnicas de la informacion geografica - cartografica aplicada
a proyectos de vialidad urbana, publicadas en la siguiente direccion electrénica:
http://geo.vivienda.gob.pe/.

Oftras actividades previstas en la LCE y su Reglamento, y el Contrato.

8. RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION
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La Supervision, sera responsable de los alcances contractuales que le ha
correspondido desempefiar. durante el periodo de siete (07) anos contados a partir
de la finalizacion de sus servicios, (recepcion de la Obra) segun lo dispuesto
Articulo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado.

La Supervision sera responsable de la calidad de los servicios que preste. de la
idoneidad del personal en su cargo y de velar que las obras se ejecuten con dptima
calidad técnica y ambiental.

La Empresa Privada Supervisora, sera la responsable del control fisico y
verificacion topografica de la obra, verificacion y control de calidad de las obras,
realizando las pruebas de control requeridas, sin limitar la responsabilidad de la
Empresa Privada Ejecutora.

La Supervision sera responsable de hacer cumplir las medidas de mitigacién
previstas para la conservacién del Medio Ambiente y que estan indicadas en el
Expediente Técnico de Obra.

El Supervisor sera responsable de la entrega de las Valorizaciones, revision de la
Liquidacion Final de Obra, de la administracion del Contrato en los plazos y
condiciones fijados.

Es responsabilidad de La Supervision controlar el cumplimiento de los Programas
de Avance de Obra y exigir al contratista que adopte las medidas necesarias para
lograr su cumplimiento. Asimismo, exigir al Contratista el fiel cumplimiento de las
normas de seguridad e higiene industrial y/o laboral, inspeccionar y disponer las
acciones en relacion a los inmuebles aledafos y/o comprendidos en el area de
influencia de obra, a fin de que no sean afectados. También adoptar las
precauciones necesarias para evitar que el transito de las maquinarias, el uso de
explosivos o materiales inflamables entre otros aspectos, produzcan
inconvenientes o dafios en la propiedad de terceros.

En el caso que la Obra requiera de obras adicionales y/o presupuestos adicionales
de obra, La Supervision debe revisar el Expediente Técnico que debe incluir
planos, especificaciones y presupuesto.

Es responsabilidad del Supervisor que la Amortizacién del Adelanto en Efectivo
otorgado al Contratista se deduzca regularmente en las Valorizaciones Mensuales
de la Obra; controlando que el adelanto sea amortizado totalmente, en las
' Valorizaciones correspondientes, déntro del Plazo vigente de ejecucion de la
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9. Las sanciones por incumplimiento que se aplican al Supervisor comprenden no
solamente las establecidas en estos términos de referencia y en el contrato, sino
ademas las que conforme a las leyes vigentes le puedan corresponder.

10. La Supervision sera responsable de todos los Beneficios Sociales del personal
que labora en los servicios de Supervision, estando la Entidad exceptuada de toda
reclamacion de pagos incluyendo lo referido a los conceptos por servicios/gastos
que efectie el supervisor.

11. Por ningin motivo La Supervisién valorizara mayores metrados a los consignados
en el Valor Referencial Original de la Obra, si éstos no han sido debidamente
aprobados por la Entidad como presupuestos adicionales.

12.12. La Supervision no tendra autoridad para exonerar a la Empresa Privada
Ejecutora de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningan

y trabajo adicional o variacion de obra que de alguna manera involucre ampliacion
b de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacion escrita y previa

de la Entidad, salvo situaciones de emergencia que pongan en peligro la vida,
salud o seguridad de las personas, Sin embargo La Supervision debera notificar
la Entidad cuando, a su juicio, es aplicable el Caso Fortuito o Causa de Fuerza
Mayor y/o la orden de excepcién y por lo tanto comenzaria a correr la suspension
del plazo.

13. En el caso de Consorcios formado por La Supervision, todos los participantes son
solidariamente responsables ante la Entidad.

14. Respecto a la documentacion obrante en su poder relacionada con el Proyecto.
La Supervisién se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso
de ella en ningun momento, para fines distintos a los de la obra, ni después de la
recepcion de la misma, sin que medie autorizacién expresa otorgada por la
Entidad.

15. Mantenimiento de Archivo General del Proyecto. - La Supervision mantendra, en
sus oficinas de campo y oficina central, los archivos completos de la
documentacion Técnico - Econdmica de la Obra, conforme esta se vaya
desarrollando.

16. Los archivos contendran la historia de la Obra, el ordenamiento y listado de todos
aquellos cambios en Especificaciones, Metrados o caracteristicas que hayan sido
necesarias durante la ejecucion por sugerencias del proyectista o Supervisor de
Obra.

17. lgualmente llevara un archivo adecuado de la correspondencia cursada entre La
Supervision, la Empresa Privada Ejecutora y la Entidad, asi como el control de
valorizaciones, control topografico y de todas aquellas actividades que hayan sido
descritas anteriormente, incluyendo ademas el resultado de los analisis y pruebas
efectuadas en laboratorio de suelos y materiales de construccion, entre otros
aspectos.

18. La Supervision de Obra preparara ademas un registro Fotografico de la ejecucion
de la obra debidamente catalogada en albumes con indicaciones sobre el
problema o incidencias ocurridas en la ejecucion de |la obra.

19. Proteccion de la propiedad de Terceros. La Supervision inspeccionara y dispondra
las acciones en relacion a los inmuebles aledanos y/o comprendidos en el area de

“influencia de la obra, a fin de que no se vean afectados.
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20. La Supervision comprobara las necesidades de apuntalamiento, calzaduras.
muros de contencién o cualquier otra accidon que sea necesaria para evitar
accidentes o demandas de terceros relacionadas con la obra.

21, Asi mismo exigira que la Empresa Privada Ejecutora adopte todas las
precauciones necesarias para evitar que el transito de las maquinarias, el uso de
explosivos o materiales inflamables entre otros aspectos produzcan
inconvenientes o danos en la propiedad de terceros.

9. PROCEDIMIENTO DE CONTROL
1. La Supervision adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo
control técnico, ambiental, econdmico, administrativo y legal de las actividades de
la Empresa Privada Ejecutora, relacionadas con la ejecucién del Proyecto.

/ 2. En su servicio, La Supervision, exigira pruebas de laboratorio para certificar el
S cumplimiento por parte de la Empresa Privada Supervisora de las
o Especificaciones Técnicas.

3. La Supervision analizara y evaluara las muestras en el laboratorio de suelos y
materiales de la Empresa Privada Ejecutora, o de ser el caso, podra encomendar

ﬂ los ensayos y pruebas a terceros. Ademas, el postor debe demostrar en su oferta,

= que cuenta con el equipo de densidad de campo, asi como un equipo
determinador de humedad in situ, ambos con una antigliedad no mayor a dos anos
a la presentacion de la propuesta.

4. jiEl Ingeniero Residente, supervisor, el personal técnico y obrero que participe en
el proceso constructive de la obra debera utilizar sus implementos respectivos
como son: botas punta de acero, casco, guantes y uniforme segun corresponda!l
También se debera tener en cuenta la debida seguridad del transito vehicular y/o
peatonal colocando sefales y cercos provisionales de seguridad alrededor del
area de trabajo, para bloquear el acceso y evitar asi cualquier tipo de accidentes,
lo mismo que sera declarado en su oferta, para dar a conocer que hara cumplir al
contratista para que dote de todo lo necesario en la ejecucion de la obra para
minimizar los riesgos durante la construccion. La Supervision esta obligado a
hacer notar a la entidad contratante, por escrito e inmediatamente, cuando se haya
dado una orden que va contra las medidas de seguridad.

5. En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas en las
Especificaciones Técnicas y Ambientales, La Supervision definira los trabajos
necesarios a efectuar para llegar a resultados éptimos, siendo estos trabajos por
cuenta de la Empresa Privada Ejecutora, no correspondiéndole pago, reintegro o
compensacion alguna por dichos trabajos, toda vez que El Contratista esta en la
obligacién de ejecutar y concluir correctamente todos los trabajos materia de su
contrato.

10. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA
PRESENTAR EL CONSULTOR COMO RESULTADO DE LA PRESTACION DE
LOS SERVICIOS
La Supervision debera presentar a la Entidad la siguiente documentacion, como
resultado de la prestacion de servicios:

/
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Emitir informe de revision de Expediente Técnico Incluira la revision del Expediente
técnico (partidas pendientes por ejecutar), formulando las conclusiones,
recomendaciones, y de ser posible, las complementaciones y/o modificaciones,
indicando los presupuestos adicionales y/o deductivos que podrian presentarse
dentro del periodo de ejecucidn, u otros, todo esto dentro de los plazos de ley, de
acuerdo a lo normado y reglamentado (RLCE). Segun los requerimientos antes
indicados, el Informe debera describir:

+ Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucién de Proyecto.
¢ Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de
grabacion, en donde estara grabada toda la informacion del informe a Presentar.
LA « \Verificar parametros de disefio. Revision del Disefio.
-"’7(‘3‘1‘___ - e Observaciones al Proyecto, fundamentadas.
* Alternativas y Propuestas de solucion a las Observaciones.
» Posibles riesgos del proyecto, que generen el incumplimiento de las metas del
proyecto dentro del monto y plazos establecidos.
+ Conclusiones y Recomendaciones.

10.2 LAS VALORIZACIONES MENSUALES (2 Originales+ 1 Copia+ CD Y/O USB)
Las que correspondan segun contrato entre la ENTIDAD y el EMPRESA PRIVADA
JECUTORA Y FINANCISTA. para la ejecucion de la Obra por avances, el Informe
debera describir:

« Informe con el detalle de procedencia o no de la valorizacion presentada por el
contratista.

« Resumen del estado situacional de la obra fisica y financieramente, con datos
referidos a la obra, datos generales, contrato, Contratista; montos Valor
Referencial, ofertado, adelanto, monto actual de contrato; fechas de suscripcion
del contrato, entrega del adelanto si fuera el caso, entrega de terreno, inicio de
obra, ampliaciones de plazo, fecha de finalizacion actualizada; montos
valorizados del contrato original; porcentaje de avance valorizado, programado
y avance fisico ejecutado; situacion de la obra (normal, adelantada o atrasada).
Cronogramas, copias de cuaderno de obra, copia de cartas fianza, ESSALUD,
AFP, SENCICO, CONAFOVICER

s Valorizacion presentada por el Contratista

10.3 INFORMES MENSUALES DE LA SUPERVISION (2 Originales+ 1 Copia+ 1CD
y/o USB)

De las actividades Técnico - Economico - Administrativo y Ambientales de las
Obras, los cuales deberan ser entregados dentro de los cinco (05) primeros dias
calendario de presentada la valorizacion por parte del Contratista, debiendo
contener como minimo lo siguiente:

«+.Carta De Presentacion Del Informe Mensual
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¢ Ficha De Resumen Ejecutivo De Ejecucion De Obra

¢ Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

e Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de
grabacion, en donde estara grabada toda la informacion del Informe a Presentar.

Capitulo I.- Documentos Administrativos De La Supervision:
= Hoja de Resumen de Pago a la Supervision
= Factura Emitida por la Supervision
= Copia de Contrato de la Supervision
= Vigencia de Poder (Original o Legalizado), Ficha RUC y Copia del DNI del

Representante
= Legal
) = Copia de RNP- Registro de consultor de obra de la Supervision.
*w,;i;-_‘ * Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o Copia de la Declaracion Jurada

de la Solicitud de Retencion de Fiel Cumplimiento (Adjuntar copia de REMYPE.
de Corresponder)

= Copia de Carta de Compromiso y Designacion del Supervisor de obra de la
propuesta y Copia del Certificado de Habilidad Vigente (Original o Legalizado) y
especialistas de propuesta.

= Copia de Declaracion Jurada si ha cobrado adelantos. en cumplimiento al
contrato suscrito entre la Entidad Contratante y el Consultor.

= Nota: El contenido del Capitulo | puede ser presentado aparte mediante Carta.
adjuntando adicionalmente el cargo de entrega del Informe Mensual.

Capitulo Il.- Informe Técnico De La Obra: Datos Generales

« Ubicacion del Proyecto.

* Objetivos del Informe y del Proyecto. Antecedentes.

* Metas Fisicas del proyecto.

* Objetivos del Informe y del Proyecto. Antecedentes.

e Metas Fisicas del proyecto

* Objetivos del Informe y del Proyecto.

» Descripcion de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas.

* Seguimiento de los Posibles riesgos del proyecto, que generen el incumplimiento
de las metas del proyecto dentro del monto y plazos establecidos.

e (Cuadro resumen de los avances fisicos. Planilla Metrados ejecutados

* Control Econémico de la Obra Evaluacion de la ejecucion de la obra. Manejo de
Impactos Ambientales.

* Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo por
partidas.

« Manejo de impactos ambientales

» Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad realizados
por El Contratista.

» Panel Fotografico de las Actividades del Mes con la Presencia del jefe de
Supervision en todas las tomas. Obligatorio. 24 tomas como minimo en fisico y
digital - Tipo de Archivo: lmagen"'JPEG. Tamano: menores a 100. KB. Se

= RN ‘ AN SRS
_-.-:‘\!11 \ 1l A " j »
e " g \ (e s
beis agThansasesdpen s dgets '?___ s
oD, Quispe” Sof 3 raget

ING. DAVID QUISPE SOLIS ARQ. TUAN ANIBALIEIMAYLLA CARDENAS Gc. AUCUSI SOLAN
PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO TERCER MIEMBRO

W



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
PROCESO DE SELECCION N° 002-2024-CE-MPCH-LEY 29230

especificara su leyenda respectiva. Obligatorio: Se enviara en los 5 primeros dias
de cada mes.

s Conclusiones.

¢ Recomendaciones. Cosas Puntuales para la Entidad tome las acciones
necesarias.

Capitulo lll. Anexos:
* Hoja Resumen de pago al Contratista
« Control de calculo del Reajustes por Férmula Polindmica. o Valorizacion de Obra.
¢ Cronograma de avance de obra: programado vs Valorizado (ejecutado)
e Curva S "Avance Programa Vs Avance Ejecutado”
« De Calendario de Avance de Obra (Programacion Inicial) Vs Ejecutado Parcial o
Copia del Cuaderno de Obra.

10.4 INFORME DE CONFORMIDAD TECNICA DE OBRA (1 Original+ 1 Copia+ 1
CD).
La Supervision presentara dentro de los 05 dias posteriores a la Culminacién de la
Obra (anotacién del residente en cuadermno de obra donde comunica culminacion
de obra y solicita recepcion de la misma). La documentacion que presentara La
Supervision posteriormente a la ejecucion de la obra, sera la siguiente:

Certificado de Conformidad Técnica de Obra, incluyendo la siguiente informacion y
documentacion.

10.4.1 Informe Técnico:

* Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucién de Obra.

» Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de
grabacion, en donde estara grabada toda la informacion del Informe a
Presentar.

« Memoria Descriptiva. Disefios y Modificaciones. Metrados Finales - Post
Construccion o Replanteo. Planos Finales - Post Construccion o Replanteo.

+» |Informe de Calidad Final de obra (donde presenta los informes de calidad
presentados, conclusiones y recomendaciones)

* Copia del Cuaderno de Obra. Acta de Entrega de Terreno.

» Copia de Informes y valorizaciones emitidas.

« Panel Fotografico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un
CD debidamente etiquetado 100 tomas como minimo en fisico y digital - Tipo
de Archivo: Imagen JPEG, Tamafio: menores a 100 KB. Se especificara su
leyenda respectiva.

10.4.2 Informe Econdmico:
Informe Econdmico del Contrato de Supervision. Informe Economico del Contrato
de Ejecucion de Obra.

10.4.3 Informe Administrativo:
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¢ Copia de la Resolucion que aprueba la Ampliacion del Plazo, cuando
corresponda.

e Copia de la Resolucién que aprueba los Adicionales o Deductivos, cuando
corresponda Informe final de los trabajos de monitoreo realizados por el
personal de propuesta al jefe

« de Supervision, Conformidad de pagos otorgada por la Oficina de Contabilidad.

11.LIQUIDACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION DE CONTRATOS DE
CONSULTORIA

La Supervision presentara a la Entidad, para aprobacion, el Informe de revision y
conformidad de la Liquidacion Final del Contrato de Obra, presentada por la Entidad

/2 Ef Privada Ejecutora Financista. Asimismo, efectuara y presentara la Liquidacion Final
Sl del Contrato de Supervision, en caso necesario proyectara la liquidacion del
O Contrato de Obra.

La Supervision tendré presente en la elaboracion y/o revision de la Liguidacion del
Contrato de la obra los requisitos siguientes:

a) Documentos Obligatorios:

e Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

e Memoria Descriptiva Valorizada.

e Calculo de los intereses por Mora en el Pago de Valorizaciones.

e Monto de Contrato Vigente.

e Calculo del reintegro Autorizado.

* Reintegros que no corresponden por Adelanto Directo y de Materiales.
Metrados de Post Construccién.

+ Valorizaciones Pagadas.

e (Calculo "K" del Reajuste Mensual.

* Resumen de Liquidacion Final de Contrato de Obra.

e Estado Financiero Contable (emitida por la Oficina de Contabilidad).

e Planos Post - Construccion (Firmado por el Residente y Supervisor). (En un
CD etiquetado: Debera contener todos los planos del proyecto ejecutado).

e Calendario Valorizado de Ejecucion de Obra adecuado a la fecha de inicio y
término de la Obra.

Anexos:

¢ Resolucion de Aprobacion de expediente técnico. Expediente Técnico.

+» Bases del Proceso de Seleccion correspondiente. Absolucion de Consultas.

¢« Contrato de Obra. Valorizacion de Obra.

e Resolucion de Ampliaciones de Plazos u otros.

+ Resolucion de Adicionales, Ampliaciones de Plazos u otros. Cuaderno de
Obra (original).

e Solicitud de adelantos por parte del Contratista si los hubiera, con la
Relacién de Materiales a adquirir y célculo del manto maximo a otergar.

R ““" * Certificados de Control de Cahdad (Originales). Acta de-Entrega
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Acta de Recepcion de Obra.

Acta de Observaciones (si los hubiera). indices de Unificados de Precios del
INEI.

Panel Fotografico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar
un CD debidamente etiquetado 100 tomas como minimo en fisico y digital -
Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamano: menores a 100 KB. Se especificara
su leyenda respectiva.

Declaracion Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de
Trabajo, emitido por El Contratista.

Declaraciéon Jurada de No tener Pagos pendientes a los trabajadores,
emitido por El Contratista.

L/ b) Otros documentos obligatorios:

Informe de Adicionales de Obra:

El informe debera presentarse dentro de los plazos establecidos en el RLCE
(y modificaciones posteriores), a la solicitud de revision de la Entidad.
Informe de Deductivos de Obra:

El informe debera presentarse dentro de los plazos establecidos en el RLCE
(y modificaciones posteriores), a la solicitud de revision de la Entidad.
Informe de Ampliaciones de Plazo:

El informe debera presentarse dentro de los plazos a la solicitud de prérroga
de El Contratista, de acuerdo al RLCE (y modificaciones posteriores)
Absolucién de Consultas:

Debera de regirse segun el planteado en el RLCE, de ser el caso el informe
debera contener un analisis y opinidn técnica fundamentada.

Informe de Calendario Valorizado Actualizado de Avance de Obra:
Cuando la Entidad apruebe Ampliaciones de Plazo, se debera presentar el
Nuevo Calendario Valorizado de Avance de Obra en armonia con las
Ampliaciones de Plazo autorizadas.

Informe de Calendario Valorizado Acelerado de Avance de Obra:
Cuando exista un atraso en la ejecucion de la obra mayor al 20%, La
Supervision debera presentar oportunamente un Informe a la Entidad
aprobando o desaprobando el Nuevo Calendario Valorizado de Avance de
Obra presentado por El Contratista, de acuerdo a lo establecido en el RLCE
(y modificaciones posteriores).

c) Informes Especiales:
Deberan ser presentados oportunamente, pudiendo presentar:

Informes que fueran solicitados por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
CHURCAMPA, dentro del plazo que indique el reglamento de la ley de
contrataciones del estado. Si el informe especial amerita un mayor plazo,
por razones justificadas, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHURCAMPA,
establecera el nuevo de presentacion del informe.
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¢ Informe de oficio sin que lo pida la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
CHURCAMPA, cuando se trata de asuntos que requieran decisiéon o
resolucion, promoviendo un expediente administrativo; o se trate de conocer
a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHURCAMPA importantes acciones
administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones; y que
seran cursadas dentro del término de la distancia.

¢ Enlos informes mensuales que tienen caracter de reporte, hara un recuentro
de accion tomada. Para ello los especialistas deberan remitir su informe
mensual adjuntos al informe del jefe de supervision

« LA SUPERVISION presentara el informe de termino de obra para la
recepcion de la obra.

o/ 12. INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD CONTRATANTE

DEA La Entidad proporcionara al SUPERVISOR la informacion necesaria disponible con
relacion al Proyecto y Expediente Técnico de la Obra

13. FACULTADES DE LA SUPERVISION

* La Supervision tendra la obligacion y el deber de hacer cumplir las Especificaciones
Técnicas del Expediente Técnico de la Obra, asi como toda la reglamentacion
vigente, para lo cual dictara e instruira las medidas adecuadas en el momento
oportuno exigiendo su cumplimiento al Contratista. Asimismo, le aplicara las multas
y retenciones por incumplimiento de las disposiciones precisadas en los
documentos del Convenio del Proyecto.

» La Supervision no podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que
se sefialan en las presentes Bases, Términos de Referencia y Contrato, debiendo
en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar
autorizacion expresa de la Entidad.

* Poderes de excepcion La Supervision, no obstante, lo anterior, si durante el proceso
de construccion se produjeran contingencias que pudieran poner en peligro la vida
de personas, o la propiedad publica o privada, 0 que amenacen causar u ocasionen
interrupciones en la ejecucion de los servicios, La Supervisién por excepcion, podra
disponer las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo
dar cuenta a la Entidad en el mas breve plazo

14. DEPENDENCIA ENCARGADA A DAR LA CONFORMIDAD
El gerente de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, sera el encargado de otorgar
la conformidad respectiva en su condicién de area usuaria

15. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El supervisor manifiesta y se compromete a realizar las visitas técnicas, mediciones y
cualquier actividad, en estricta conformidad con las normas medioambientales, de
modo que las consecuencias que se deriven de la supervision de la obra, sera de su
exclusiva responsabilidad.
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a) DE LAESPECIALIDAD Y CATEGORIA DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
El consultor, debera ser una persona natural o juridica, La Empresa Privada Supervisora
debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de obras de
edificaciones y afines, en la categoria b o superior. con una organizacion que le permita
cumplir con sus obligaciones y responsabilidades, y que haga uso efectivo de las
facultades que le son conferidas en estos Términos de Referencia:

La Empresa Privada Supervisora, proporcionara y dispondra de una organizacion
adecuada de profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales
contaran con las instalaciones y medios de transporte y comunicacién necesarios para
cumplir eficientemente sus obligaciones.

H/q_“‘ No estar impedido para ser postor, en estricto cumplimiento al Articulo 11 ©°.-

Impedimentos para ser Postor - Ley de Contrataciones del Estado, el que a la letra dice:
"Estan impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas, en el correspondiente
procedimiento de contratacion, las personas naturales o Juridicas que tengan
intervencion directa en la determinacion de las caracteristicas técnicas y valor
referencial, elaboracion de bases, seleccion y evaluacion de ofertas.

En el ambito establecido en el literal precedente a los parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad.

El postor tiene que tener direccion en la Provincia de Churcampa para la ejecucion
contractual.

'CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las
que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero maximo de consorciados es de dos (02)
integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia en la especialidad, es de cuarenta {40 %].

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y
representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion
y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

» Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado paratal efecto, expedido por registros publicos con
una, antigiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion-de ofertas,

! ada'desde 1a fecha de emision. L O S

s > AR e
e Dad Quispe Soii

ING. DAVID QUISPE SOLIS (ic R ATAUCUSI
PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO TERCER MIEMBRO




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
PROCESO DE SELECCION N° 002-2024-CE-MPCH-LEY 29230

» En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado
o mandatario, segun corresponda, expedido por registros publicos con una antigiedad no
mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha
de emision.

i/

’

b) PERSONAL CLAVE:
Se requiere de un plantel profesional idoneo con experiencia comprobada y amplios
conocimientos para cumplir con el servicio objeto del presente proceso de seleccion.

Los profesionales que debera proporcionar el postor para la supervision seran los
siguientes:

TR Supervisor de Obra:

[

- Ingeniero Civil colegiado y habilitado

- Experiencia Profesional general no mayor a dos (02) afios, sustentada y
contabilizadas con copia del diploma de colegiatura del profesional propuesto.

- Estudios en disefilo de obras de infraestructura en salud, educacién, transporte o
similar.

- Con experiencia efectiva minima de veinticuatro (24) meses como supervisor y/o jefe
de proyectos y/o residente y/o inspector de obras o proyectos en obras civiles.

Supervisor de Maguinaria:

- Técnico o Ingeniero Mecanico con titulo o bachillere.

- [Experiencia Profesional general no mayor a dos (02) afos, sustentada vy
contabilizadas con copia del titulo profesional propuesto.

- Con experiencia efectiva minima de veinticuatro (24) meses como supervisor y/o jefe
de proyectos y/o residente y/o inspector de obras o proyectos en adquisicion de
maquinaria, vehiculos o mantenimiento preventivos y correctivos.

Especialista Ambiental.

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Naturales, Titulado, colegiado y habilitado. Debera acreditar experiencia por un periodo
de 18 meses (computados desde la fecha de colegiatura) en obras en general, Dicha
experiencia podra haberla adquirido como ingeniero y/o supervisor y/o jefe ylo
responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigacién ambiental o
ambientalista o monitoreo y mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio ambiente.

Su experiencia se podra acreditar con la presentacion de (i) la copia simple de los
contratos con su respectiva conformidad, (i) constancias, (iii) certificados, o, (iv) cualquier
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otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional
propuesto.

Especialista Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo:

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o
Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero de Minas o Ingeniero
Metalurgista, colegiado y habilitado.

Debera acreditar experiencia por periodo de 24 meses (computados desde la fecha de
colegiatura) en obras en general, dicha experiencia podra haberla adquirido como y/o
ingeniero y/o supervisor y /o Jefe y/o residente en seguridad y salud ocupacional ,
seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud

‘... ocupacional o seguridad de obras seguridad en el trabajo o salud ocupacional o

implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional o ejecucion de plan COVID
en obras o en prevencion de riesgos laboras.

Su experiencia se podra acreditar con la presentacion de (i) la copia simple de los
contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados, o, (iv) cualquier
otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional
propuesto.

CARGO PROFESION
Ingeniero civil, debera acreditar experiencia por un periodo de 24 meses (computados desde la
SUPERVISOR DE fecha qa colegigtura) en obrasl iguales o similgrgs. Dicha e;perienda podra ha_bene_a adquirido como
OBRA supervisor y/o mspeqtt_)f y/o Jefe_d_e supervision y/o residente y/o la combmac_uén de estos en
inspeccion y/o supervision de servicios de consultoria de supervision de obra y/o ejecucién de obra.
a tiempo completo.
SUPERVISOR DE Técnico o lnggmero Mecanico o similar con experiencia efecliva minima de veinticuatro (24) meses
MAQUINARIA como supervisor y/o jefe de proyectos yfo residente y/o inspector de obras o proyectos en
adquisicion de maquinaria, vehiculos 0 mantenimiento preventivos y correctivos
Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o ingeniero de Gestién Ambiental o Ingeniero Ambiental y de
Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de
Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales, Titulado, colegiado y
habilitado.
i:';?gﬁlifTA Debera acreditar experiencia por un periodo de 18 meses (computados desde la fecha de
colegiatura) en obras en general, Dicha experiencia podra haberla adquirido como ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigacidn
ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigacion ambiental o impacto Ingeniero Civil o Ingeniero
de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero. A tiempo parcial.
Ingeniero Civil o ingeniero de higiene y seguridad industrial o ingeniero industrial o ingenierc en
ESPECIALISTA seguridad y salud en el trabajo o ingenierc de Minas, o ingenierc Metallrgico colegiado y habilitado.
DE SEGURIDAD Debera acreditar experiencia por un periodc de 24 meses (computados desde la fecha de
EN OBRA Y colegiatura)en obras en general, Dicha experiencia podra haberla adquirido como y/o ingeniero y/o
SALUD supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en Seguridad y salud ocupacional seguridad e
EN EL TRABAJO higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
implementacioén de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevencion de riesgos laborales.
A tiempo parcial.

OBRAS SIMILARES

Supervisién de obras civiles: Construccion y/o creacion y/o mejoramienta y/o ampliacién

y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion
Wymmﬁén_damfraestructpras en general.
- W e
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c) DEL EQUIPAMIENTO

la Empresa Privada Supervisora; debera proponer los equipos y maquinarias necesarias
para la ejecucion de la supervision de la obra, conforme a los términos de referencia. Para
la acreditacion del equipo minimo se presentara documentos que sustenten la propiedad
de los equipos o carta de compromiso de alquiler de los equipos y/o declaracion jurada
adjuntando copia de las facturas que evidencien la disponibilidad de los mismos.

Debera precisarse si los equipos y/o maquinarias son propios o alquilados. En el caso de
ser activos propios de la empresa debera de acreditar mediante copia simple de Tarjeta
de Propiedad, Facturas, documento que certifique su propiedad o caso contrario una
declaracion jurada o carta de compromiso el cual indique contar con la disponibilidad de
los equipos y/o maquinaria requeridos a la fecha de inicio de ejecucion de obra.

En el caso de ser propiedad de terceros se acreditara mediante declaracion jurada de
promesa de alquiler o carta de compromiso de alquiler, donde indique el compromiso de
contar con la disponibilidad de los equipos y/o maquinaria requeridos a la fecha de inicio
de ejecucion de obra, para ello debera de estar firmado y sellado solo por el representante
o Titular de la empresa comprometida adjuntando la documentacion correspondiente.

Asimismo, para la ejecucion de la supervision de la obra se contara con una oficina en la
zona donde se ejecutara los trabajos.

Para que la Empresa Privada Supervisora cumpla debidamente sus funciones, debera
disponer en obra como minimo de los siguientes equipos y ambientes propios o
alquilados, pudiendo de acuerdo a los requerimientos incrementar los equipos y Utiles
necesarios.

01 CAMIONETA HI LUX 4)(4

01 ESTACION TOTAL.

01 NIVEL DE INGENIERO.

01 CONO DINAMICO PARA CBR DE CAMPO PDC.~

01 CAZUELA CASAGRANDE.#

Acreditacion:
Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido,

senalando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de
contrato. (Anexo N° 5)

d) EXPERIENCIA DEL POSTOR

El postor debe contar con una experiencia minima de (2) afios como supervisor en
Proyectos similares, debiendo acreditar un monto facturado acumulado mayor o igual a
una veces el valor referencial, de S/ 167,609.79 (Ciento sesenta y siete mil seiscientos
nueve con 79/100 soles), por la contratacion, de servicios de consultoria de obra iguales
0 smﬂaresal objetodela convocatona dentr’o delos 10afosala fecha dela pr entacion
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Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervision de
obras civiles: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion
y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de
infraestructuras en general.

Los documentos para la acreditacion de la experiencia: copia simple de contratos u
ordenes de servicio y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada; o
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental fehacientemente, con
voucher de depésito, reporte de estado de cuenta, cancelacion en el documento
correspondientes a un maximo de diez (10) servicics y/o contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario,
se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso
solo se considerara, para la evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas
en los Farmatos N° 8 y N° 9 referidos a la Experiencia del Postor.

Acreditacion:

» Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por
registros publicos con una

antigledad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

= En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogoe, o del 1

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o
mandatario, segun

corresponda, expedido por registros publicos con una antigliedad no mayor de treinta (30)
dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

17. GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad Publica la garantia de fiel cumplimiento del
contrato de Supervision. Esta debera ser emitida por una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del monto adjudicado y mantenerse vigente hasta la liquidacién de la
supervision. La garantia de fiel cumplimiento debe tener las caracteristicas establecidas
en el numeral 72 y 78 del Reglamento y sus modificatorias.

Segun lo dispuesto en el numeral 112.1 del articulo 112 del Reglamento de la Ley N°
29230, en caso de mayores prestaciones y la ampliacion de plazo de supervision
originada por modificaciones o variaciones al proyecto en la fase de ejecucion, antes de
la suscripcion de la adenda, la Entidad Privada Supervisora debera incrementar la
garantia de fiel cumplimiento en proporcion al adicional.

Las mayores prestaciones se aprueban ha&ta por un maximo del cmcuenta por ciento

Egm;mmde supervision e\stablemdo en el Expediente técnico actualizadg-aprobado
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por la Entidad Publica

18.DE LASUB CONTRATACION

Estara prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefalado en el articulo 35 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.

19. DE LAS CONTRATACIONES POR PAQUETE

El supervisor de obra; cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso el
supervisor sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez
debiendo presentar para la firma de contrato una declaracion jurada de exclusividad
para el servicio, salvo la contratacion de supervision de obras convocada por paquete.
En este caso, la participacion permanente, directa y exclusiva del supervisor, debe ser
definida por la Entidad en este numeral, bajo responsabilidad, teniendo en consideracion
4 la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de conformidad con el Reglamento.

No corresponde para el presente proceso la contratacion de paquete.

20. OTRAS CONDICIONES

*En caso de consorcios de conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del
Reglamento de la Ley de contrataciones, el area usuaria puede incluir lo siguiente:

* Elnumero maximo de consorciados es de dos [02].
e El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40%.

« Los términos de referencia pueden prever que el contrato de supervision ademas
comprenda las actividades de liquidacion del contrato de obra. En este caso: (i) el contrato
de supervision culmina en caso la liquidacion sea sometida a arbitraje; (ii) el pago por las
labores hasta el momento en que se efectua la recepcidn de la obra, debe ser realizado
bajo el sistema de tarifas mientras que

21. PENALIDADES

Por demora en la ejecucion de la prestacion se aplicara la penalidad indicada en el
reglamento de la ley de Contrataciones del estado Articulo 161°, 162° del Reglamento,
por cada dia de atraso en la presentacion de la documentacion cuyos plazos estan
establecidos en los documentos.

La Entidad le aplicara al Consultor otras penalidades de conformidad con lo establecido
en el Art 163° de la Ley 30225 Ley de contrataciones del estado. Se aplicara en funcion
al Monto Contractual.

* De acuerdo con el RLCE, se pueden establecer penalidades distintas al retraso o mora
en la ejecucion de la prestacion, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes
y proporcionales con el objeto de la convocatoria.

* Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

+ Segun lo previsto en el Reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluir la
siguiente penalidad:
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Penalidades

ND
1

Supuestos de aplicacion de penalidad

SOBRE VALORIZACIONES

Se aplicard una penalidad por valorizar obras y/o
metrados no ejecutados (sobre valorizaciones) y
pagos en exceso.

Valorizaciones adelantadas u otros actos que
deriven en pagos indebidos o no encuadrados en las
disposiciones vigentes.

Por cada partida sobrevalorada se aplicara una
penalidad de:

AUSENCIA DE SUPERVISOR

Se aplicara una penalidad por cada dia de ausencia
en la obra de la supervision.

La penalidad diaria sera de:

DEFICIENCIA EN  CUMPLIMIENTOS  DE

 OBLIGACIONES

Se aplicara una penalidad del 0.5% del monto total
de su contratoc por no controlar eficientemente la
efjecucion de la obra y/o por no haber adoptado
oportunamente las acciones necesarias para un
correcto trabajo; por no controlar la sefializacion
(diurna y nocturna) durante la ejecucién de la obra
y/o por no haber adoptado las acciones necesarias
para que el contratista gjecute la senalizacion que la
obra requiere para evitar accidentes y brindar la
seguridad suficiente al usuario.

En caso culmine la relacién contractual ente el
contratista y el personal ofertado y la entidad no
haya aprobado la sustitucién del personal por no
cumplir con la experiencia y calificaciones del
profesional a ser reemplazado. La penalidad por
cada dia de ausencia del personal ser de:

Forma de céalculo Procedimiento

Segun informe de la
Sub  Gerencia de
Ejecucion de
Proyectos de Inversion

1% del monto del  Publica.
contrato

Segun informe de Ia
Sub  Gerencia de
05 UIT Ejecucion de
Proyectos de Inversion
Pdblica.
Segun informe de la
Sub  Gerencia de
Ejecucion de
Proyectos de Inversion
Puablica.

0.5% del monto
del contrato

Segun informe de la
Sub  Gerencia de

Ejecucién de
0.5 UIT Proyectos de Inversion
Publica.

Las penalidades deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la
convocatoria. Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden
alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente, o de ser el caso, del item que debe ejecutarse.

El area usuaria es responsable de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir al minimo la necesidad de su reformulacién por
errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion.

Los términos de referencia deberan incluir el procedimiento necesario para la
conformidad del servicio y liquidacion del contrato de supervision respectivamente,
considerando lo dispuesto en los articulos 117 y 114 del Reglamento de la Ley N°

29230
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FORMATO N° 2
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Senores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 002-2024-CE-MPCH-LEY 29230
Presente. -

/

"?\fﬂc@NQGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURIDICA O

=" CONSQORCIO)], identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR

x NUMERO] y RUC N° [CONSIGNAR NUMERO], debidamente representado por su [CONSIGNAR Sl SE

TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA O DEL

REPRESENTANTE COMUN EN CASQO DE CONSORCIO, ASI COMO SU NOMBRE COMPLETO],

identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [INDICAR NUMERO], tenemos

el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacion con el PROCESO DE SELECCION N° 002-2024-CE-

MPCH-LEY 29230, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO]

identificado con [INDICAR TIPC DE DOCUMENTOQ DE IDENTIDAD] N° [INDICAR NUMERQ], quien se

encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al
proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito."’

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

1 |Eﬂym enelcaso de personas jusidicas.
e ] 1 \ \ b
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FORMATO N° 3
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefiores
COMITE ESPECIAL
PROCESO DE SELECCION N° 002-2024-CE-MPCH-LEY 29230
Presente. -

Estimados Sefores:

El que se suscribe, [INDICAR NOMBRE COMPLETO], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR
RAZON SOCIAL EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE

" "DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con

poder inscrito en la localidad de [INDICAR LOCALIDAD DEL REGISTRO] en la Ficha N° [INDICAR

/NUMERO DE FICHA] Asiento N° [INDICAR NUMERO DE ASIENTO), DECLARO BAJO JURAMENTO

me la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

L

Nombre o Razén Social:
Domicilio Legal:
RUC: | Teléfono(s): | Correo Electronico:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de Consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los consorciados.
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FORMATO N° 4

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS

Seriores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 002-2024-CE-MPCH-LEY 29230
Presente. -

De nuestra consideracion:

. jEs grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y
/ demas documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor

I‘){Fm el Servicio de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION], de conformidad con los

=" Términos de Referencia, las demas condiciones que se indican en las presentes Bases y los documentos
del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

padTlancsnss
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FORMATO N° 5
DECLARACION JURADA
Seriores
COMITE ESPECIAL )
PROCESO DE SELECCION N° 002-2024-CE-MPCH-LEY 29230
Presente. -

De nuestra consideracion:

<~ Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
I/F‘ERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

‘1. No tener impedimento para participar en el proceso de seleccién ni para contratar con el Estado.
*2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de seleccion.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento a efectos del presente
proceso de seleccion.

4 - Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de seleccion y a suscribir el
contrato, en caso de resultar ganador de la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley N® 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, asi como
en lo dispuesto en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

IMPORTANTE:

- Cuando se trate de Consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los consorciados.

Vi
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FORMATO N° 6

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un Consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 002-2024-CE-MPCH-LEY 29230
Presente. -

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso

— t que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta conjunta al PROCESO DE SELECCION

“j‘*;l’:u.w -002-2024-CE-MPCH-LEY 29230, responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y
“~" omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio
bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado).

Designamos al Sr. [INDICAR NOMBRE COMPLETO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como
representante comun del Consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de
seleccion y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA
ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal coman en [INDICAR DOMICILIO]).

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]; % de Obligaciones
- [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]
(%]
»  [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2J; % de Obligaciones
- [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]
[%]
[DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]

TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante
Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2
IMPORTANTE:

-Las firmas de los representantes legales en esta Declaracion Jurada deberan ser legalizadas por Notario Publico
o Juez de Paz Letrado
- En la seccion Obligaciones y Firma, se incluira la informaciop en razon al numero de empresas consorciadas que
”O.FTfO"P"Jn ef Cunsom'o /
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PRIMER MIE‘MBRO SEGUNDO MIEMBRO TERCER MIEMBRO
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PROCESO DE SELECCION N° 002-2024-CE-MPCH-LEY 29230

FORMATO N° 7
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Senores
COMITE ESPECIAL
PROCESO DE SELECCION N° 002-2024-CE-MPCH-LEY 29230

Presente. -

De nuestra consideracion,

~ Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso

~ de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
olie /CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
?{;r;&xRRESADo EN DIAS CALENDARIO)] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

m;mﬂxf!i.-{um;ﬁ A P

fay

e V] pe

= £
rrer— T Quishe Selis i /
a7y |
ING. DAVAD QUISPE SOLIS ARQ. JUAN ANIBACIIMAYLLA CARDENAS Lic A i
PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO TERCER MIEMBRO

I
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
PROCESO DE SELECCION N° 002-2024-CE-MPCH-LEY 29230

FORMATO N° 8
XP CIA DEL TOR EN LA ACTIVIDAD (*

Sefiores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 002-2024-CE-MPCH-LEY 29230

Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:

N° CONTRATO [ OIS |
NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O OBJETO DEL TIPO DE CAMBIO | MONTO FACTURADO

N° | JURIDICA A QUIEN SE PRESTO EL SERVICIO | SERVICIO | GOMPROBANTE  DE FECHA™ MONEDA | IMPORTE VENTA® ACUMULADO™
1 | - |
< “TOTAL: _'

oy

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(n, segun corresponda

1 Serefiete a Il mm de suscripcidn del contrato, de la emisién de fa Orden de Servicio o de canselacion del comprobante de pagd, segun corresponda.

i3 '@poﬂunbg \h debe coﬂasponder’fal ]Ebllcadu por la SBS correspondiente a la fecha de susd| pe Y i r _.'Wn“’de la Orden de Servicio o de cancelacion del comprobante de pago. segun
4|

s

o Censignar.& ecida para el valof referendglall’ 0/ {\‘J ey 8 v
(*) total como sup ja ;é (4) afios cgmo minimo en proyectos \ﬂncn]ﬁgfh' v actijds ctén
ARQ. JUAN RMIBAL LIVAYLLA CARDENAS (IC_ ROBER ATAUC!

PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO TERCER MIEMBRO

B - & o
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
PROCESO DE SELECCION N° 002-2024-CE-MPCH-LEY 29230

FORMATO N° 9

EXPERIENCIA DEL P EN PECIALIDAD (**
Sefores
COMITE ESPECIAL
PROCESO DE SELECCION N° 002-2024-CE-MPCH-LEY 29230
Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

. N° CONTRATO / OIS [ f i

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O OBJETO DEL .5 ; TIPO DE CAMBIO | MONTO FACTURADO

N° | JURIDICA A QUIEN SE PRESTO EL SERVICIO | SERVICIO | SoneROPANTE  DE | FECHA NOHRES. | MPORIE VENTA'" ACUMULADO" !
1|l

v |

TOTAL: |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

15
16
corresponda

Censignar en la rnonada establecida para el valor referencial, /
**) Debaré mm xperiencia lotal como $uperwant de cuatro (4) afios como minimo en proyectos similares.

17
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ING. _DAWD QGSPE SOLIS ARQ. JU BAL LIMAYLLA CARDENAS LiC. RO 1
PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO TERCER MIEMBRO

Se refiere a la fecha de suscripcidn del contrato, de la emisidn de la Orden de Servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

El tipo de camblo venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripeion del contrato, de la emision de |a Orden de Servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
PROCESO DE SELECCION N° 002-2024-CE-MPCH-LEY 29230

FORMATO N° 10
CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA

(MODELO)
Sefiores
COMITE ESPECIAL
PROCESO DE SELECCION N° 002-2024-CE-MPCH-LEY 29230
Presente. -

~De nuestra consideracion,

' /Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del

;?d. _g(esanle proceso de seleccion y los Términos de Referencia, mi propuesta econémica es la siguiente:

L

COSTO TOTAL
CONCEPTO [CONSIGNAR
MONEDA]

TOTAL:

La propuesta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser
el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que le
sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

IMPORTANTE:

Ei postor formula su propuesta economica proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para la
ejecucion de la prestacion contenido en los documentos del proceso de seleccion y se valoriza en relacion a su
gjecucicn real (horaria, diaria, mensual, etc. hasta la culminacion de las prestaciones del servicio de supervision de
obra). Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y ubilidades

‘r*’bv.n QM l;»* s

ING. DAVEI QUISPE SOLs ARQ. JUAN ANIBALIIMAYLLA CARDENAS LIC. RO |
PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO TERCER MIEMBRO




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
PROCESO DE SELECCION N° 002-2024-CE-MPCH-LEY 29230

FORMATO N° 11

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA SUPERVISION DE LA

Senores
COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 002-2024-CE-MPCH-LEY 29230

Presente. -

De nuestra consideracidn,

EJECUCION DEL PROYECTO

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
. '/PERSONA JURIDICA O CONSORCIO), declaro bajo juramento que la informacién del personal
‘“’{:)rfg.:g[opuasto para la ejecucién del Servicio de Supervision del Proyecto es el siguiente:

NOMBRE Y APELLIDOS

DOCUMENTO
IDENTIDAD

DE

CARGO

ESPECIALIDAD

Yo

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECH

Al

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

. DAVID QUISPE SOLIS
PRIMER MIEMBRO

ARQ. JUAN ANIBACIMAYLLA CARDENAS

SEGUNDO MIEMBRO

Lc

; A
TERCER MIE

MBRO




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
PROCESO DE SELECCION N° 002-2024-CE-MPCH-LEY 29230

FORMATO N° 12

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

NOMBRE: [CONSIGNAR NOMBRE DEL PROFESIONAL PROPUESTO)]
PROFESION: [...]
CARGO POR OCUPAR: [..]

1. DATOS DEL PROFESIONAL

UNIVERSITARIOS

N®  DE
ORDEN UNIVERSIDAD TITULO OBTENIDO

FECHA DE GRADO (mes - afio)

A
~2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

~ ?Q :“.
xff = ]

"N°DE | NOMBRE DE LA | RAZON SOCIAL DEL | CARGO F.ER'ODO

ORDEN | OBRA CONTRATANTE DESEMPENADO T’;f‘;ino " | Duracien N Folio
5

!
3

4

5 I

> R | — I 1
7

3

g

10

IMPORTANTE

- Debera ser presentado por todos los profesionales propuestos.

- Lainformacion manifestada en este documento debera ser fiel reflejo de la documentacion que sustente la
expenencia y evitar informacion contradictoria que inhabilite la propuesta
- La colegiatura y Ia habilitacion de los profesionales, se requeriré para el inicio de su participacion efectiva

del contrato.

- Elorden de Ia consignacion de la experiencia sera desde el mas reciente a lo mas antiguo

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

FIRMAY SELLO DEL PROFESIONAL:

SEGUNDO MIEMBRO




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA

PROCESO DE SELECCION N° 002-2024-CE-MPCH-LEY 29230

CEDULA DE NOTIFICACION POR MEDIO ELECTRONICO

FORMATO N° 13

(Correo Electrénico)

Fecha J Dia: ﬁﬂes: [ Afio: |
DESTINATARIO [INDICAR NOMBRE | [INDICAR NOMBRE | [INDICAR NOMBRE
(En caso de Consorcio indicar | © RAZON SOCIAL| | O RAZON SOCIAL| | O RAZON SOCIAL|

denominacion de este y nombre de cada
uno de |los que lo integran).

DIRECCION ELECTRONICA
DESTINATARIO

(Segun contrato o documento comunicando

DEL

/' el cambio).

“{:DIRECCION FiSICA DEL DESTINATARIO

(Segun contrato o documento comunicando
‘el cambio).

DOCUMENTO NOTIFICADO

CONTENIDO
(Indicar los documentos que se remiten

conjuntamente con la Cedula de
Notificacion).
ASUNTO / SUMILLA

(Indicacion del asunto y breve resefa de
contenido).

VENCIMIENTO

(Sefialar dltimo dia del plazo para que la
Entidad Publica notifigue su
pronunciamiento).

Dia:
Mes:
Afio:

i _L';fa'.

Mes:
Afio:

Dia:
Mes:
Afio:

La impresién del correo electrénico enviado, acredita la oportunidad de la efectiva transmisién de esta
Cédula de Notificacion para todos los efectos legales y contractuales.

La notificaciéon de la decision administrativa en el domicilio fisico no es obligatoria; sin embargo, de
producirse, no invalida la notificacion efectuada con anticipacion y por el medio electronico indicado,
computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier

modalidad.

Nombre y apellidos del notificador
de la Entidad Publica
0],/ IE . | ——

ING. DAVID QUISPE SOLIS
PRIMER MIEMBRO

ARQ. JUAN ANIBACIMAYLLA CARDENAS
SEGUNDO MIEMERO

Lic. Al US'I
TERCER MIEMBRO




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
PROCESO DE SELECCION N* 002-2024-CE-MPCH-LEY 29230

FORMATO N° 14

FORMATO DE AUTORIZACION PARA REALIZAR NOTIFICACION ELECTRONICA

Por medio de la suscripcion del presente documento se autoriza a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
CHURCAMPA, a realizar la notificacion electronica de las observaciones realizadas por la Entidad
Pudblica durante el procedimiento para suscribir el contrato de supervision, asi como, para los actos
efectuados durante la ejecucion del contrato.

La direccion de correo electrénico autorizada es:

Quedan exceptuados de la presente autorizacion, aquellos actos cuya notificacion revistan formalidades
! /especiales conforme a las disposiciones que se establezcan en el contrato.

T 21 O

J--Aq.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

(REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O CONSORCIO)
RUC N°: [CONSIGNAR NUMERO DE RUC]

s o P 7
o1 \ i

‘-.'5&.’ " h \
“vT N \
: L3 \
e B 5N blgesosdyess
o Dawld Quispe }5;- 5 — —
ING. DAVID QUISPE SOLIS ARQ. JUAN ANIBACIIMAYLLA CARDENAS

PRIMER MIEMBRO

SEGUNDO MIEMBRO

Lic. ! Al |
TERCER MIEMBRO




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
PROCESO DE SELECCION N°® 002-2024-CE-MPCH-LEY 28230

ANEXO

CONTRATO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

Conste por el presente documento, la contratacion de la entidad privada supervisora de la
supervision de la ejecucion del proyecto *MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA UNIDAD DE MAESTRANZA DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA DISTRITO DE CHURCAMPA DE LA
PROVINCIA DE CHURCAMPA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” con cédigo
unico de inversiones N° 2642491 que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL CHURCAMPA, en adelante LA ENTIDAD PUBLICA, con RUC N°
20165762470, con domicilio legal en Sede Central: JR. DOS DE MAYO S/N CHURCAMPA
- CHURCAMPA - HUANCAVELICA., departamento de Huancavelica, debidamente
representada por Nick Alexander Aponte Quispe, designado por [INDICAR RESOLUCION
O DOCUMENTO DE DESIGNACION DE LA ENTIDAD PUBLICA]. identificado con DNI N*°

. 0B453591; y de otra parte [INDICAR NOMBRE O RAZON SOCIAL], con RUC N° [INDICAR

NUMERO], con domicilio legal en [iNDICAR DOMICILIO], inscrita en la Ficha N° [INDICAR
NUMERO] Asiento N° [INDICAR NUMERO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad
de [INDICAR CIUDAD], debidamente representado por su Representante Legal, [[NDICAR
NOMBRE COMPLETO], con DNI N° [INDICAR NUMERO], segun poder inscrito en la Ficha
N° [INDICAR NUMERO], Asiento N° [INDICAR NUMERO] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a quien en adelante se le denominara LA
ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [INDICAR FECHAL el Comité Especial adjudicéd la buena pro del Proceso de
Seleccion N°® 002-2024-CE-MPCH-LEY 29230, para la contratacion del SERVICIO DE
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA “"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA UNIDAD DE MAESTRANZA DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA DISTRITO DE CHURCAMPA DE LA
PROVINCIA DE CHURCAMPA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” con codigo
unico de inversiones N° 2642491, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA
PRO)]. cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.
Con fecha [INDICAR FECHA], LA ENTIDAD PUBLICA suscribié el Convenio de Inversion
N° [INDICAR NUMERO DE CONVENIO DE INVERSION] con la Empresa Privada (O
CONSORCIO) [INDICAR RAZON SOCIAL DF LA FMPRESA PRIVADA O CONSORCIO)
para el financiamiento y ejecucién del Proyecto de Inversion "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA UNIDAD DE
MAESTRANZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA DISTRITO DE
CHURCAMPA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA DEL DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”" con codigo Unico de inversiones N° 2642491

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

CLAUSULA TERCERA: OBJETO |

- Decreto Supremo 081-2022-EF, Aprueban la Ley N° 29230, Ley que impulsa la
inversion publica regional y local con participacion del sector privado.

- Decreto Supremo 0210-2022-EF, Aprueban el Reglamento de la Ley N° 29230,
Ley que impulsa la inversidn publica regional y local con participacion del sector
privado, en adelante Reglamento de la Ley N° 29230.

I
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ING. DAVID QUISPE SOLIS
PRIMER MIEMBRO SEGUNDCO MIEMBRO
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMFA
PROCESO DE SELECCION N° 002-2024-CE-MPCH-LEY 29230

El presente contrato tiene por objeto contratacion de la entidad privada supervisora de la
supervision de la ejecucion del proyectc MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA UNIDAD DE MAESTRANZA DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA DISTRITO DE CHURCAMPA DE LA
PROVINCIA DE CHURCAMPA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” con cadigo
unico de inversiones N° 2642491, conforme a los Términos de Referencia.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 167,609.79 (Ciento sesenta y siete mil

seiscientos nueve con 79/100 soles). Este monto comprende el costo del servicio, seguros e

impuestos, asi como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacion
__materia del presente contrato.

-/ cL - 18
a-...,‘_/_C‘LAUSULA UINTA: DEL PAGO

I’\, _,

- El costo de contratacion del servicio de supervision de la Entidad Privada Supervisora es
financiado por la Empresa Privada que celebra el Convenio de Inversién con la Entidad Publica
a quien se le presta el Servicio de Supervision, con cargo a ser reconocido en el CIPRL,

conforme a lo dispuesto en el articulo 79 del Reglamento.

El financiamiento de dichos costos, no implica una relacion de subordinacion de la ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA seleccionada a la Empresa Privada.

La Empresa Privada pagara las contraprestaciones pactadas a favor de la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA de manera mensual, siempre que LA ENTIDAD SUPERVISORIA lo solicite
presentando el informe valorizado que justifique el pago y acredite la ejecucion de la prestacion
de servicios, conforme a la seleccion especial de las bases y LA ENTIDAD PUBLICA otorgue
la conformidad respectiva con lo dispuesto en el articulo 117 del Reglamento.

La factura o comprobante de pago es generada por la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y
emitida a nombre de la ENTIDAD PUBLICA.

La ENTIDAD PUBLICA solicita a la Empresa Privada que cancele a la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA las prestaciones ejecutadas valorizadas y la conformidad del servicio de
supervision, para lo cual la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA debe contar con la siguiente
documentacién: SOLICITUD DE PAGO, INFORME DE VALORIZACION DEL SERVICIO DE
SUPERVISION, COMPROBANTE DE PAGO, COPIA DE CONTRATO DE SUPERVISOR,
CONFORMIDAD DE CALIDAD DEL AVANCE DEL PROYECTO Y OTROS QUE SEAN
NECESARIOS PARA CONSIDERAR CONFORME EL SERVICO DE LA SUPERVISON (DE
CORRESPONDER ACTA DE RECEPCION DE OBRA Y CONFORMIDAD DE LIQUIDACION
DE OBRA)

Para tal efecto, el responsable de la ENTIDAD PUBLICA de otorgar la conformidad de la
prestacion del servicio de supervision, debera hacerlo en un plazo que no exceda de los cinco
(5) dias habiles de haberse presentado la documentacion indicada en el parrafo presente,
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

Una vez que la ENTIDAD PUBLICA otorga la conformidad del servicio de supervisién, la
Empresa Privada hara efectivo, de manera automatica, el pago a la ENTIDAD PRIVADA

/

i En cada ¢asoconeielo, dependiendo de la naturaleza del contrato, puede adicionarse la informacién que

_alpago | o
--‘-‘,4‘.'< "'( {
o Dawd Quispe Sl
ING. DAVID QUISPE SOLIS ARQ. TUAN ANIBADIEIMAYLLA CARDENAS {ic RO AUCUS
PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO TERCER MIEMBRO




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
PROCESO DE SELECCION N° 002-2024-CE-MPCH-LEY 29230

SUPERVISORA, en un plazo no mayor a quince (15) dias habiles a partir de recibida la solicitud
de la ENTIDAD PUBLICA, adjuntando la factura de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA,
sin posibilidad de cuestionamiento alguno. Al dia siguiente de haberse hecho efectiva la
cancelacion a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, la Empresa Privada debera remitir a la
ENTIDAD PUBLICA la factura y/o el comprobante de pago.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de ciento ochenta (180) dias calendario, el mismo

que se computa desde la ETAPA DE SUPERVISON QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES

PARA LE INICIO DEL SERVICIO DE SUPERVISON PARA LA ETAPA DE LA OBRA, A PARTIR

DEL CUMPLIMENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL INCIO DEL PLAZO DE EJECUCION
_DE LA OBRA, HASTA LA RECEPCION Y LIQUIDACION DEL PROYECTO/OBRA.

/El plazo del contrato de supervision debe esta vinculado al Convenio de Inversion.

:h-“"‘f'-:ff;::_ - -
2 OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO

Estudio definitivo 30 dias

Ejecucién de la Obra, equipamiento y capacitacién 115 dias

_Culminacién 05 dias -
Recepcion del Proyecto 15 dias

Liquidacion del Proyecto o ~_15dias -
TOTAL 180 dias

El plazo del contrato de supervision esta vinculado al Convenio de Inversion, en concordancia
a los plazos establecidos en el articulo 102 y 103 del Reglamento de la Ley 25230.

Entodo caso, el plazo definitivo de ejecucién de EL PROYECTO que involucra también el plazo
de ejecucion del servicio de supervision materia del presente Contrato, sera determinado en el
Estudio definitivo que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA. De variar el plazo convenido, se
procedera a firmar la adenda correspondiente.

Las condiciones para el inicio del servicio de supervision de la ejecucion del Proyecto, son las

siguientes:

- Notificacidn a la Empresa Privada por parte de la Entidad Publica sobre la contratacion de
la Entidad Privada Supervisora.

- Notificacion a la Empresa Privada y Entidad Privada Supervisora, por parte de la Entidad
Publica, para el expediente técnico aprobado y la resolucion de aprabacion

- Acta de entrega del terreno para la ejecucion de la Obra por parte de la Entidad Publica.

- Acta de inicio de Obra.

CLAUSULA SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora’, los
documentos derivados del proceso de seleccion y las adendas al contrato de supervision que
establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA entrega a la suscripcion del contrato la respectiva
garantia solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica a solo requerimiento,
a favor de LAENTIDAD PUBLICA, por el concepto, importe y vigencia siguiente:

/
19 apuit AR Do _—
l,ﬁna ganuddu wmpmnde a las propuestas tecnni y econémica del postor ganador de |a Buena Py

-~ __J.,: =
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ING WD QE‘SFE Sous ARQ. JUAN ANIBALIIMAYLLA CARDENAS
PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO

"ROGER ATAUCUS| SOLA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
PROCESO DE SELECCION N° 002-2024-CE-MPCH-LEY 28230

e De fiel cumplimiento del Contrato®™ S/. s (ooxxxxxxxx/100 Soles), a traves de
la [INDICAR CARTA FIANZA] N {'fi'ﬁri(“r‘a X NUMEROC DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE"'], Monto que es equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del presente contrato, la misma que debe mantenerse vigente hasta la liquidacién
final del contrato de supervision, de conformidad con el numeral 78.1 del articulo 78 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

La Carta Fianza debera ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios previos
al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De
no renovarse dentro de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion,
conforme a la Clausula Octava del presente Contrato.

~ CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias a LA ENTIDAD PRIVADA

e __ﬁSUPERVISORA contratada, conforme a lo dispuesto en el numeral 78.2 del articulo 78 del

s “Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMA: ANTICORRUPCION Y NO PARTICIPACION EN PRACTICAS
CORRUPTAS

Conforme a lo establecido en el numeral 91.4 del articulo 91 del Reglamento de la Ley N°
29230, LAENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA:

a. Garantiza y declara no haber ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato, sea directa o indirectamente, y
en caso se trate de una persona juridica a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los organos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el
numeral 56.2 del articulo 56 del Reglamento de la Ley N° 29230, modificado por el Decreto
Supremo N° 210-2022-EF.

b. Conducirse en todo momento durante la ejecucién del Contrato, con honestidad, probidad,
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los
organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o
personas vinculadas a las que se refiere a las que se refiere el numeral 44.2 del articulo 44
del Reglamento de la Ley N° 29230.

c. Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o
conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptara medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Clausula, durante la

ejecucion del Contrato, da el derecho a LA ENTIDAD PUBLICA a resolver el Contrato, sin

perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

28 La garantia de fiel cumplimiento debera ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener

vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la prestacién a cargo de la Entidad Privada Supervisora contratada.

De manera excepcional, respecto de aquellos confratos que tengan una vigencia superior a un (1) afio, las Entidades pueden aceplar que el
ganador de la Buena Pro presente la garantia de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) afio, con & compromiso de renovar su vigencia
hastala canfmmdad de la recepcion de la prestacion

Empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Supeﬂmmtlancta de Banca Seguros y Administradoras Privadas-te Fondos de

sy debemestar autorizadas para emitir garantias, o estar consideradas en Ia Ultima lista de b
i |came!|ta publica el Banco Central de Reserya del Peru,
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La conformidad del servicio se regula conforme a los Términos de Referencia de las Bases y
sera otorgada por el jefe de la Oficina de Supervision y liquidacién de proyectos de inversion
publica.

Para la conformidad del servicio y liquidacion del contrato de supervisién, se aplica lo
establecido en los articulos 117 y 114 del Reglamento de la Ley N° 29230, respectivamente.

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente el
sentido de éstas, dandose a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada un plazo
prudencial para su subsanacion, en funcién a la complejidad del servicio. Dicho plazo no puede
ser menor de cinco (5) habiles. Si pese al plazo otorgado, LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA contratada no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD

"PUBLICA puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan,

F

i

B

«desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria de obra manifiestamente no
cumpla con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD PUBLICA
no otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la
prestacion, aplicandose las penalidades respectivas.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA presenta a la ENTIDAD PUBLICA la liquidacion del
Contrato de Supervision, dentro de los treinta (30) dias siguientes de haberse otorgado la
conformidad de la ultima prestacion o de haberse consentido la resolucién del Contrato de
Supervision. La ENTIDAD PUBLICA debe pronunciarse respecto de dicha liquidacion y notificar
su pronunciamiento dentro de los treinta (30) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene
por aprobada la liquidacion presentada por el supervisor, y se procedera conforme a lo
dispuesto en el articulo 114 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Una vez que la liquidacién haya quedado consentida o aprobada, segun corresponda, no
procede someterla a los medios de solucién de controversias.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: DECLARACION JURADA DE LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA

LAENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA declara bajo juramento que se compromete a cumplir
las obligaciones derivadas del presente contrato y las establecidas en el Capitulo Il del Titulo
Vil del | Reglamento de la Ley N° 29230, bajo apercibimiento de ley.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD PUBLICA no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos por un plazo que no puede ser inferior a siete (7) afos, contado a partir de la recepcion
del proyecto.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Encasola ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incumpla injustmcadamente sus obligaciones
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cada dia de atraso. La penalidad es aplicada, por razones objetivas, razonables y congruentes
con el objeto de la convocatoria.

Estas penalidades se encuentran calculadas,

Si LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de
las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD PUBLICA le aplicara una penalidad por cada
dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del importe de
la obligacion que debié ejecutarse, las mismas que sumadas no superen el diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente. Si supera el porcentaje indicado, la entidad
automaticamente resuelve el contrato de supervision y ejecuta la garantia de fiel cumplimiento.

__En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la
siguiente férmula:

L4

) 0.10 x Monto

F x Plazo en dias

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecucion periodica, a la
prestacion parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad sera deducida de los pages periodicos o del pago final; o si fuese necesario se
cobra del monto resultante de la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento, de ser el caso.

Se considera justificado el retraso, cuando LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA acredite,
de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.
Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun

tipo.

La justificacidn por el retraso se sujeta al marco normativo previsto en el Reglamento de la Ley
N° 29230.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:
Penalidades

N° Supuestos de aplicaciéon de penalidad Forma de Procedimiento
calculo
1 SOBRE VALORIZACIONES 1% del monto Segun informe de la
Se aplicara una penalidad por valorizar obras y/o metrados no  del contrato  Sub Gerencia de
ejecutados (sobre valorizaciones) y pagos en exceso. Ejecucion de Proyectos
Valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven en pagos de Inversiéon Publica.

indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes.
Por cada partida sobrevalorada se aplicara una penalidad de:

2 AUSENCIA DE SUPERVISOR 0.5UIT Segin informe de Ia
Se aplicara una penalidad por cada dia de ausencia en la obra Sub  Gerencia de
de la supervision. Ejecucion de Proyectos
La penalidad diaria sera de: de Inversion Publica.
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Penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de Procedimiento
calculo
3 DEFICIENCIA EN CUMPLIMIENTOS DE OBLIGACIONES 0.5% del Segun informe de la
Se aplicara una penalidad del 0.5% del monto total de su contrato monto del Sub  Gerencia de
por no controlar eficientemente la ejecucion de la obra y/o por no contrato Ejecucion de Proyectos
haber adoptado oportunamente las acciones necesarias para un de Inversion Publica.
correcto trabajo; por no controlar la sefializacion (diurna y
nocturna) durante la ejecucion de la obra y/o por no haber
adoptado las acciones necesarias para que el contratista ejecute
la sefializacion que la obra requiere para evitar accidentes y
brindar la seguridad suficiente al usuario.
4  En caso culmine la relacién contractual ente el contratista y el 05 UIT Segun informe de la
. personal ofertado y la entidad no haya aprobado la sustitucion Sub  Gerencia de
del personal por no cumplir con la experiencia y calificaciones del Ejecucion de Proyectos
. o profesional a ser reemplazado. La penalidad por cada dia de de Inversion Publica.
“"‘V’: _ ausencia del personal ser de:
o gl

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, siguiendo los procedimientos establecidos
enla Ley N° 29230, y el Reglamento de la Ley N°® 29230, por las siguientes causales:

a. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Contrato.

b. Haya llegado al monto maximo de la penalidad.

c. Haber realizado o admitido la realizacién de practicas corruptas en relacién al proyecto
conforme lo previsto en el numeral 91.4 del articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes del contrato injustificadamente no ejecute las obligaciones asumidas,
debe resarcir a la otra parte por los dafios y perjuicios ocasionados, a traves de la indemnizacion
correspondiente, sin perjuicio de las acciones administrativas, penales y pecuniarias a que
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.
CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecucion, interpretacion, resolucion,
inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, pueden ser resueltas, en lo posible, por
trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y comun intencion de las partes.

En caso no prospere el trato directo, puede someter la controversia a arbitraje (de derecho)
ante una institucion arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas
normas ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que
se presenten durante la etapa de ejecucién del contrato.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e mapelable tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta
como una sentencia.
e g
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Facultativamente, cualquiera de las partes puede someter a conciliacion la referida
controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas.
La conciliacion debe realizarse en un centro de conciliacion publico o acreditado por el
Ministerio de Justicia.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: MODIFICACION AL CONTRATO DE SUPERVISION

Cualquier modificacion al Contrato de Supervision que comprenda monto, obligaciones, objeto
y/o naturaleza del Contrato o las Bases que lo integran se hace mediante Adenda.

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGLSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

/
'1-4-\:‘;/(:‘;1La$~l33ﬂ55 contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del
o<~ presente Contrato, donde se les entregara los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no

puede ser variado, salvo aviso formal por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15)
dias calendario. En caso de incumplimiento continuara surtiendo todo efecto legal cualquier
notificacién que se curse y dirija al domicilio legal sefialado en la introduccion de este Contrato.

Para los fines del presente Contrato, constituyen formas validas de comunicacion las que LA
ENTIDAD PUBLICA efectie a través de los medios electronicos, para lo cual las partes
utilizaran direcciones electrénicas senaladas a continuacion:

- DIRECCION ELECTRONICA DE LA ENTIDAD PUBLICA:
mesadepartesvirtual@munichurcampa.gob.pe

- DIRECCION ELECTRONICA DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA: [CONSIGNAR
EL SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATQ]

Una vez efectuada la transmision por correo electronico, la notificacion en el domicilio fisico de
LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA no sera obligatoria; no obstante, de producirse (de
acuerdo al Formato N° 14 de las Bases), no invalidara la notificacion efectuada con anticipacion
y por los medios indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones
efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Es de responsabilidad de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA mantener activo y en
funcionamiento la direccion electronica consignada; asimismo de conformidad con el articulo
40 del Codigo Civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos del presente Contrato, direccion
electronica, sélo sera oponible por LA ENTIDAD PUBLICA si ha sido puesto de su
conocimiento, en forma indubitable.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnica y econémica y las disposiciones del presente
contrato, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Churcampa

al [CONSIGNAR FECHA]

“LA ENTIDAD PUBLICA’ ‘LAENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA"
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